



Convocation du 17 novembre 2022

### **Délibération 2022-05-07**

L'an deux mille vingt-deux, le vendredi 25 novembre à 16h30, les membres du Comité Syndical du Syndicat Mixte du Château de Valençay se sont réunis, sous la présidence de Monsieur Claude DOUCET

Etaient présents : Mireille Duvoux, Michel Bougault, Claude Doucet, Gilles Branchoux, Marie-France Martineau, Dominique Gabillon, Pascal Doucet

Etaient excusés : Jean-Yves Hugon

Ont donné pouvoir : Nadine Bellurot à Mireille Duvoux et Gil Avérous à Claude Doucet

---

### ***OBJET : TRAVAUX DE SECURISATION ET DE REMISE EN ETAT DES PIECES DE LA TOUR NORD-OUEST DU CHATEAU : AVENANT N° 1 AU MARCHÉ LOT N°3 ELECTRICITE***

Le marché de travaux ayant pour objet la sécurisation et la remise en état des pièces de la tour Nord-Ouest du Château de Valençay, lot n°3 Electricité, a été notifié le 3 février 2021 à l'entreprise Bourdeix.

Le montant initial du marché est fixé à 4 820.00 € HT.

Dans le cadre des travaux de remise en état de la petite bibliothèque, la dépose du plafond et des lambris est mise à profit pour installer et alimenter respectivement un luminaire central et 7 prises électriques dont 2 spécialisées pour recevoir un appareil de chauffage.

Aussi, afin de pouvoir mener à bien cette mission, il convient de passer un avenant n°1, au marché lot n°3 - Electricité concernant les travaux de sécurisation et de remise en état des pièces de la Tour Nord-Ouest du Château.

Cet avenant augmente le montant du marché de 2 290.00 € HT le portant ainsi à 7 110.00 € HT soit 8 532.00 € TTC.

Il vous est donc proposé d'approuver cet avenant n° 1, ci-annexé et d'autoriser le Président à le signer.

Par ailleurs, au regard du montant de l'avenant, le plan de financement initialement voté le 23 février 2021 doit être complété en conséquence :

Dépenses éligibles :	2 290,00 € HT
DRAC (60%)	1 374,00 € HT
REGION (40%)	916,00 € HT

Ainsi, il vous est proposé de l'approuver et d'autoriser le Président du Comité Syndical à solliciter les subventions et à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de l'opération.

---

**LE COMITE SYNDICAL,**

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la commande publique,

Vu la délibération N°2021-04-05 en date du 26 novembre 2021 portant délégation au Président,

Vu la délibération n° 2021-01-01 en date du 23 février 2021 approuvant le plan de financement,

Vu le projet d'avenant n°1 ci-annexé,

Considérant que le quorum est atteint,

Où l'exposé de Monsieur le Président,

Après en avoir délibéré,

Décide, à l'unanimité,

**Article 1** - L'avenant n°1, ci-annexé, au marché Lot n°3 - Electricité concernant les travaux de sécurisation et de remise en état des pièces de la Tour Nord-Ouest du Château et permettant d'installer et alimenter respectivement un luminaire central et 7 prises électriques dans la petite bibliothèque, est approuvé et le Président du Comité Syndical est autorisé à le signer.

**Article 2** - Le plan de financement complémentaire suivant est adopté :

Dépenses éligibles :	2 290,00 € HT
DRAC (60%)	1 374,00 € HT
REGION (40%)	916,00 € HT
TOTAL	2 290,00 € HT

**Article 3** - Le président du Comité Syndical est autorisé à solliciter les subventions et à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de l'opération.

Certifié exécutoire  
Transmis à la préfecture le  
Publié affiché ou notifié le  
Le Président,

Fait et délibéré les jour, an et mois susdits  
Pour extrait conforme,  
Le Président,  
Claude DOUCET.



La secrétaire de séance,  
Marie-France MARTINEAU