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LA CONSTRUCTION DU THEATRE DU CHATEAU DE VALENCAY

Le chiteau de Valencay abrite dans son enceinte un théatre connu pour
son exceptionnel état d’authenticité. La plupart des ornements et accessoires
d’époque ont été préservés, en particulier un remarquable ensemble de décors.
Concu a la demande de Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord pour son
divertissement et celui de ses hotes, sa construction est réalisée de 1819 a 1820,
au cours d’'un chantier d’envergure qui voit I'intervention d’artisans locaux,
pour la plupart valencéens, et d’autres, spécialisés, en particulier le célebre
décorateur parisien Pierre-Luc-Charles Ciceri.

La décision de doter le chateau d’'une véritable salle de spectacle en 1819, alors que 'on y
pratiquait déja de longue date le théatre de société au moyen d’installations temporaires?,
trouve certainement ses racines dans les évolutions survenues dans la carriere et la vie privée
de Talleyrand au début de la Restauration. Fraichement séparé de son épouse, la princesse de
Bénévent, et tenu éloigné du pouvoir par Louis XVIII, le diplomate reprend possession de son
chdteau de Valencay a l'issue de la captivité des princes d’Espagne puis de la mise sous
séquestre de ses domaines pendant les Cent-Jours. A partir de 1816, il s’y rend chaque année en
compagnie de son cercle familial et amical. Il s’engage dans la vie politique locale, encourage
le progrés économique et développe un véritable attachement a sa terre de Valengay>.

La duchesse de Dino, niéce par alliance et probable maitresse du prince, 'accompagne en
1814-1815 au congres de Vienne. Elle est ensuite de tous les séjours a Valencay. Férue de théatre
et d’'opéra, ainsi que l'atteste sa Chronique3, elle pratique elle-méme le théatre de société,
divertissement prisé des élites du temps. On la voit ainsi participer, au congrés de Vienne, a
une représentation donnée devant plusieurs souverains4. On peut supposer qu’'elle aura
souhaité poursuivre cette pratique dés ses premiers séjours a Valencay. André Beau a ainsi
signalé I'existence d’'un registre manuscrit intitulé Thédatre du chéateau de Valencay, autrefois
conservé sur la table du grand salon et disparu peu aprés la vente du chateau en 1979. Ce registre
faisait mention d’'une inauguration du théatre — la « vraie », ajoute-t-il — le 4 novembre 18175.
S’il est désormais acquis que cette inauguration ne peut en aucun cas concerner le théatre
actuel, sans doute cette date correspond-elle bien a une représentation donnée au chateau.

Dés son retour a Valencay en 1816, Talleyrand se fait livrer régulierement des caisses de
meubles et objets d’art destinés a garnir le chateau. Plusieurs chantiers sont également
entrepris : en 1816, la réfection du grand escalier du chiteau ; en 1817, la rénovation de plusieurs
chambres ; en 1818, la construction de la maison de charité et de la chapelle Saint-Maurice ; en
1819, celle du théatre. Ce dernier, rare exemple de théatre datant du début de la Restauration,
n’avait encore jamais fait I'objet d’'une étude historique approfondie. Les quelques synthéses
existantes reposent toutes sur le principe d'une construction achevée en 1810, pendant la

'Voir Les Cahiers de Valencay, n° 6.
> Emmanuel de Waresquiel, Talleyrand : le prince immobile, Paris, Fayard, rééd. [de I'éd. de 2003], 2006, spéc. p. 544-549.

3 Elle relate par exemple ses soirées au Théitre italien, le 24 mars 1836 et le 12 janvier 1838, et se dit le 16 janvier 1838
« particuliérement sensible » a I'opéra italien (Dorothée von Biron, duchesse de Dino, Chronique de 1831 a 1862, éd. par la
princesse Radziwill, Paris, Librairie Plon, 1909-1910, 4 vol,, vol. 2, p. 30, 205 et 207).

4 Thierry Lentz, Le congrés de Vienne : une refondation de 'Europe (1814-1815), Paris, Perrin, 2013, p. 118.

5 André Beau, « Le petit théitre de Valencay », 2000 [en ligne : www.talleyrand.org]. Talleyrand est a Paris le 4 novembre
1817 (ibid.).
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captivité au chateau des princes d’Espagneé. La présente étude s’appuie sur des sources
conservées dans le fonds d’archives du chiateau de Valencay, demeurées jusqu’ici inédites et
qui permettent de documenter la construction de maniere particulierement détaillée.

IlL 1. L'intérieur du thédtre : la scéne avec son manteau d’arlequin et le décor de la forét,

et la salle vue depuis la scéne (clichés Michel Chassat).

Les sources archivistiques

La comptabilité du domaine

La comptabilité de la terre de Valencay est un monument remarquable de rigueur et de
précision, dont I'état de classement actuel du fonds ne permet cependant pas de prendre
pleinement la mesure’. Dés 'acquisition de la terre par Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord,
le 17 floréal an XI (11 mai 1803), un administrateur est nommeé afin de superviser la gestion du
domaine pour le compte du prince, assisté de son chargé d’affaires parisien. Six de ces
administrateurs, parfois qualifiés de «chargé d’affaires» ou d’«intendant», se succeédent
jusqu’en 1838, année du déces de Talleyrand : Berthereau (an XI-an XII), Louis-Antoine Goulet
(an XII-1816), Jean-Nicolas Bourgeois (1816-1820), Marc-Jacques Archambault (1820-vers 1822),
Jean-Baptiste Daviére (vers 1824-1827) et Antoine-Michel-Pierre Dupertuys (1828-1844). Chacun de
ces administrateurs établit son propre systeme de gestion comptable, adoptant cependant
toujours des principes similaires.

Les piéces justificatives ou « piéces de caisse » forment la base de ce systéme pyramidal :
factures, recus, bons de livraison, états de journées travaillées sont établis par les artisans qui
ceuvrent au chateau ou par I'administrateur. Ils sont diment et minutieusement controlés par
ce dernier ou, dans certains cas, par un autre employé de rang élevé du prince ; il peut s’agir,
dans le cas des travaux, du conducteur de travaux ou de l'architecte attitré du chateau. Une
« modération » des mémoires s’exerce alors, souvent au détriment des artisans, dont les calculs
ou tarifs sont revus a la baisse, plus rarement a leur avantage®. Les piéces justificatives sont

6 Sur la question de I'historiographie du théatre de Valencay, voir Les Cahiers de Valencay, n° 6.

7 Le fonds du chéiteau de Valencay, déposé aux Archives départementales de 'Indre en 1997, a fait 'objet d'un classement
provisoire par le R. P. Raoul. Si cet instrument de recherche est globalement de bonne qualité, son plan de classement ne
rend toutefois pas véritablement compte de I'organisation administrative de la terre de Valencay a 'époque de Talleyrand.

8 Arch. dép. Indre, 66 ] 30, dossier n° 401, mémoire de Girault calculé a 113,12 fr. et recalculé pour le paiement a 113,75 fr.
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ensuite regroupées dans des chemises soit par ordre chronologique, soit par ordre thématique,
suivant une nomenclature propre a chaque administrateur, ce qui permet a ce dernier d’établir
des états comptables intermédiaires, mensuels ou par chapitre. Recettes et dépenses sont
ensuite reportées dans des registres généraux tels que journaux ou sommiers dans lesquels
apparait souvent, en regard de chaque recette ou dépense, la nomenclature du chapitre
comptable correspondant ; a l'inverse, le numéro d’ordre de la dépense ou recette au sein du
registre est reporté sur la piece justificative, ce qui permet de confronter aisément les deux
sources *. Enfin, I'administrateur compile I'ensemble de ces données dans un compte

périodiquement rendu au prince de Talleyrand, pour approbation.

IlL. 2. La facade nord (a gauche) ; la facade ouest sur le parc et 'entrée principale, avec son perron et son portique
(a droite).

La comptabilité de la terre de Valencay est admirablement conservée pour I'ensemble du
Xixe siecle, en dépit de quelques lacunes, et 'ordre de classement des piéces justificatives,
généralement enliassées dans les chemises, n’a été que trés peu altéré depuis l'origine®. Elle
constitue une source extrémement riche, incontournable pour la connaissance de tous les
aspects de la gestion du domaine et, partant, en matiére de constructions et de travaux. Les
comptes permettent de suivre au jour le jour ou presque le chantier de construction de la salle
de spectacle. Les piéces justificatives, les états récapitulatifs mensuels rédigés par Thuret,
conducteur de travaux, et le registre journal tenu par Jean-Nicolas Bourgeois, administrateur?,
puis par ses successeurs, constituent I'essentiel des sources exploitées dans le cadre du présent
article. La majeure partie des dépenses relatives a la construction de la salle de spectacle est
rattachée au chapitre « Constructions et réparations » ; cependant, on en trouve également
quelques-unes dans les chapitres « Dépenses diverses » et « Dépenses relatives a la maison du
Prince ».

9 Parallelement a la comptabilité générale, plusieurs types de registres thématiques sont tenus selon les époques : états
des traitements du personnel, des dépenses courantes, des entrées et sorties de grains et de matériaux, etc.

1o Ces comptes portent généralement sur I'intégralité d’'un exercice budgétaire mais leur périodicité est parfois perturbée
par les changements d’administrateurs.

U En I'état actuel du classement du fonds il semble cependant que les piéces justificatives de I'année 1821 soient
partiellement manquantes; il en est de méme des piéces |ust1f1cat1ves de la période de 'administration de Jean-Baptiste
Daviere (1824-1827), pour laquelle ne sont conservés que des comptes généraux et les pieces de 'année 1824.

2 Jean-Nicolas Bourgeois recoit procuration du prince de Talleyrand pour administrer en son nom la terre et les domaines
de Valencay le 27 mai 1816 (Arch. dép. Indre, 2 E 23692, acte passé devant Hérisson, notaire a Valencay) et semble avoir pris
ses fonctions le 27 juin suivant, date a laquelle débutent ses comptes.

13 Ces piéces sont rassemblées dans le tableau chronologique des travaux qui figure infra, annexe 1, p. 30-42, dans lequel
sont indiquées les cotes des documents. Les conversions utilisées sont : 1 pied = 32,484 cm ; 1 pouce = 2,707 cm ; 1 toise = 6
pieds = 1,949 m.
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L’'unique recette pour la construction du théatre qui figure dans les sources comptables —
250 francs versés le 6 septembre 1819 et destinés a permettre a 'administrateur de payer le
transport des portes « moulées » de Paris a Valencay — provient de la caisse particuliére du
prince de Talleyrand. On ne dispose cependant d’aucun document récapitulatif concernant
cette caisse, qui fonctionne sur un plan paralléle a celui de la comptabilité propre de la terre
de Valencay'. Seules quelques mentions éparses nous renseignent sur son utilisation, pour des
dépenses qui relevent de la maison du prince et concernent parfois le théatre.

Aucun devis ni acte notarié pour les travaux de construction du théatre n’a été retrouvé.
Les artisans travaillent en effet la plupart du temps a main d’ceuvre, suivant les indications qui
leur sont données par l'architecte ou son représentant. Leur rémunération est calculée a la
journée, suivant un baréme variable en fonction des corps de métier d'une part, et de
I'expérience des ouvriers d’autre part. Ainsi, dans le cas de la magonnerie, une journée de travail
rapporte 2,5 francs a un tailleur de pierre, 2 a un macon et 1,75a un manceuvre ; pour la
charpente, on compte 2,25 francs pour une journée de maitre et 2 pour une journée de
compagnon® ; en matiére de menuiserie, le tarif journalier est de 2 francs. Ces tarifs subissent
parfois des modifications : la journée de couvreur, généralement facturée 2,5 francs, est ainsi
ramenée par l'architecte a 2,25 dans plusieurs mémoires, sans que I'on puisse déterminer la
raison de ce changement?.

De tels mémoires nous permettent de connaitre en détail le nombre de journées travaillées
() et le cotit selon les catégories d’ouvriers (C), surtout pour ceux employés par le magon
Pichon et les freres Thuret, charpentiers, pour la construction du théitre, entre mai 1819 et ao(it
1820Y.

e Pichon, macon 'I'h‘uret, charpentiers total Pichon et
pierre macon manceuvre maitre compagnons Thuret

1819 J C J C J C J C ] C ] C
mai 140,66 | 351,65 | 142 284 | 84,5 147,87 2 4,50 3 6 372,16 794,02
juin 146,83 | 367 144 288 | 76 133 33 | 7425 94 | 188 493,83 1050,25
juillet 22,33 55,80 36,5 73 18,16 31,78 35 78,75 154 | 308 266 547,33
aoiit 18,33 45,82 | 76 152 | 26 45,50 23 | 5,75 1o | 220 253,33 515,07
septembre | 8,5 21,25 42 84 22 38,50 2 4,50 14 28 88,50 176,25
octobre 3 6,75 6 12 9 18,75
décembre 12 27 37 74 49 101
1820
janvier 16 36 17 29,75 33 65,75
février 19 42,75 18 31,50 37 74,25
avril 9 20,25 20 40 29 60,25
mai 1 2,25 2 4 3 6,25
aofit 4 8 4 8
total 336,65 | 841,52 4405 881 | 226,66 396,65 155 348,75 479 | 949,25 1637,81 | 341717

Tableau des journées et cofits pour la construction du théatre, par catégorie d’ouvriers macons et charpentiers.

4 Les dossiers relatifs a cette caisse ne sont pas conservés dans le fonds du chateau de Valencay, contrairement a ceux de
la caisse particuliere de Napoléon-Louis de Talleyrand-Périgord (1811-1898), petit-neveu et héritier du prince de Talleyrand.
Au cours de la seconde moitié du XIxe siecle, sont essentiellement payées sur cette caisse des dépenses relevant auparavant
de la conciergerie, de la maison du prince et des dépenses diverses. On y trouve toujours une partie des dépenses relatives

au théatre.

15 Arch. dép. Indre, 66 ] 24.

16 Arch. dép. Indre, 66 ] 27.

7 Pour les sources, voir 'annexe 1.
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D’autres travaux sont réalisés a facon. C’est le cas des opérations de couverture de grande
ampleur, comme celle de la salle de spectacle en juillet 1819, puis de celle du corridor et du
batiment des acteurs en aoft et septembre de la méme année®. Les serruriers, les peintres et
vitriers ainsi que le tourneur travaillent essentiellement a facon, mais facturent également
quelques journées de travail, rémunérées entre 2 et 3 francs.

La terminologie

Alexis Donnet, auteur d’'un ouvrage consacré a I'architecture des théatres parisiens publié
en 1821, contemporain donc de la construction du théitre de Valencay, ouvre son propos par
un passage qui €éclaire la question du vocabulaire employé dans le cadre de I'édification des
théatres :

La France, par ses chefs-d’ceuvre dramatiques, 'emportait depuis longtemps sur le reste de
I'Europe, elle n’avait méme déja plus rien a envier a 'antiquité, que les lieux destinés aux jeux
scéniques y étaient fort rares, et qu’a Paris, méme, on n’avait pas encore bati un théatre, si 'on
donne a ce mot le sens étendu qu’il doit avoir en architecture et qu'il avait chez les anciens.
Nous n’avions appliqué ce nom qu’'au lieu, élevé a 'assemblage de tréteaux disposé dans une
salle quelconque d'un hotel, et sur lequel 'acteur paraissait et ou se passait la scene, de 1a aussi
le nom de salle de comédie qui a si longtemps prévalu sur celui de théatre qui désigne tout
I'édifice consacré aux spectateurs, comme aux acteurs et a tous les accessoires®.

Il ressort de ce passage que I'emploi du terme thédtre au sens de batiment dédié a la
pratique théatrale est alors récent, et se substitue peu a peu a celui de salle de comédie,
auparavant employé en ce sens. Le thédtre ne désigne, dans son acception initiale, qu'un
«assemblage de tréteaux» — la scéne et les décors, en somme — qui peut n’étre que
provisoirement édifié, pour les besoins d’'une représentation, dans un espace dévolu en temps
normal a d’autres usages. Cette distinction d'importance se retrouve dans les sources d’archives
concernant la construction du théitre de Valencay. Y sont en effet employés, au fil des
mémoires d’artisans et des piéces comptables, les termes thédtre, salle de spectacle, salle de
comédie et comédie, qui ne sont pas tous synonymes. Lorsqu’il est fait référence au batiment
dans son ensemble, celui-ci est désigné par les expressions salle de spectacle, salle de comédie,
ou comédie®. Il semble par ailleurs que ces expressions puissent adopter un sens plus restrictif
et désigner le seul corps principal du batiment, ot se trouvent la scéne et le parterre,
lorsqu’elles sont employées en opposition au bdtiment des acteurs, qui désigne l'aile en retour
abritant le foyer et les loges dites chambres des acteurs, et au corridor du prince qui, toujours
dans les sources, désigne le long couloir faisant la jonction entre le parterre et le foyer.

Le terme thédtre désigne ainsi, dans les sources, une portion tres réduite du batiment, en
réalité davantage un meuble qu'un immeuble : la structure destinée a supporter acteurs et

2

musiciens ainsi qu'a fixer et a manipuler les décors — scene, fosse, chassis et cintres

8 Arch. dép. Indre, 66 ] 24.

¥ Alexis Donnet, Architectonographie des thédtres de Paris, ou Paralléle historique et critique de ces édifices considérés sous

le rapport de U'architecture et de la décoration, Paris, Orgiazzi, 1821, p. V-VL.

20 I/inventaire du mobilier du théitre dressé en 1822 s'intitule d’ailleurs « Inventaire de la salle de spectacle » (voir annexe
4,1° 2, p. 47-50). A Valencay, la désignation usuelle du batiment dans les sources comptables demeure telle jusqu’au dernier
quart du x1x° siécle, période a laquelle les désignations thédtre, voire salle de thédtre, commencent a s'imposer. Dans sa
Notice, Dorothée de Dino emploie dans sa description des extérieurs du chiteau I'expression salle de spectacle (Dorothée

von Biron, Notice sur Valencay, Paris, Impr. de Crapelet, 1848).
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notamment —, elle-méme insérée dans un batiment de plus grande ampleur®. Cette nuance
explique certaines expressions qui pourraient paraitre redondantes hors de ce contexte lexical,
comme lorsque le menuisier Thuret note dans un mémoire de travaux avoir passé quatre
journées « a bessé le téatre de la comédie?? ».

Salle de spectacle
ou
thédtre comédie

Corridor ou passage du prince
foyer

Batiment
des acteurs

IlL. 3. Dénomination des trois batiments de la salle de spectacle ou comédie, d’apres les sources comptables (a gauche) ;
facades sur cour du batiment (a droite).

L’architecte, Claude-Marie Denuelle de Saint-Leu

Talleyrand employa successivement a Valencay plusieurs architectes ; ils étaient chargés de
la conception des batiments et du controle des travaux exécutés au chateau et dans les
domaines. Claude-Marie Denuelle de Saint-Leu occupe cette fonction durant le chantier de
construction de la salle de spectacle et peut ainsi étre considéré comme son auteur. La vie et
les réalisations de cet architecte discret sont mal connues. Né a Paris le 4 ou le 27 octobre 1774,
il était le second fils de Francois-Claude Denuelle, négociant, et de son épouse Marie-Elisabeth
Bernier, demeurant a Paris, au n° 6 de la rue Saint-Appoline?. Le couple eut au moins quatre
fils, tous éleves de 'académie royale de Juilly* : Francois-Claude, Claude-Marie, Jean-Simon et
Charles-Gabriel®. Claude-Marie y entra le 3 aofit 1782 et en sortit le 25 aofit 1787%¢. On perd

2 Le thédtre forme ainsi une sorte d’enveloppe, elle-méme enchissée dans une plus grande enveloppe, comme dans la
plupart des théatres dont Alexis Donnet donne les coupes (op. cit.). Ce qui apparait clairement sur les coupes du théaitre
de Valencay réalisées par l'architecte en chef des Monuments historiques Régis Martin, dans son mémoire Valencay,
chateau : diagnostic pour la restauration du thédtre, 2018, p. 21 et annexes Diag. VI, Diag. X et Diag. XI ; voir aussi ill. 5.

22 Arch. dép. Indre, 66 ] 24, a la date du 23 décembre 1819.

23 Arch. Paris, fichiers de I'état civil reconstitué ; Arch. nat, MC/ET/LXXIV/73, minutes du notaire Paul-Alphonse Billard :
inventaire apres le déces de Francois-Claude Denuelle, survenu le 3 frimaire an XI (24 novembre 1802).

2411 semble que Claude-Marie soit également le frére de Dominique Denuelle de La Plaigne : 4gé de 46 ans lors du décés
de ce dernier, le 26 mars 1821, chevalier de Saint-Louis et demeurant 20, place du Louvre, il serait donc I'oncle de la mére
du comte Léon, fils naturel de I'empereur Napoléon né en 1806. Cf. Jean Savant, « L'énigme de la naissance de
Napoléon III », Cahiers de I'’Académie d’histoire, n° 12,1971, p. 7 et 32.

s Etienne Broglin, Dictionnaire biographique sur les pensionnaires de académie royale de Juilly (1651-1828), t. II, Catalogue
des éléves de Juilly de 1746 @ 1795, p. 1821-1822 et 2029, spéc. p. 1822 [en ligne : http://www.centrerolandmousnier.fr/outils-
collectifs/]. Deux dates de naissance, le 4 et le 27 octobre 1774, sont indiquées dans la notice de Claude-Marie de Nuelle (ou
Denuelle) mais sa fiche dans I'état civil reconstitué de Paris indique la date du 27 octobre.

26 £, Broglin, op. cit., p. 1822.
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ensuite sa trace jusqu’en 1812%. 11 sollicite en 1813 du comte Delaborde, maitre des requétes
chargé du service des Ponts et Chaussées dans le département de la Seine, une place
d’architecte inspecteur ou contréleur « dans les nouveaux travaux qui vont s’ouvrir pres le pont
d’Iéna, ou de la halle aux vins » ou bien « dans I'estimation des terreins du canal de I'Ourcq, ou
du cadastre ». Il fut capitaine de cavalerie et chevalier de I'ordre de Saint-Louis® ; les membres
de l'association paternelle de messieurs les chevaliers de Saint-Louis lui accordérent d’ailleurs
le titre d’architecte de I'association, ce dont il les remercia dans un courrier daté du 23 juillet
1819. Il demeurait alors a Paris, au n° 20 de la rue du Louvre®. Il avait épousé le 10 prairial
an XIII (30 mai 1805) Barbe-Thérése Marchais, dont il fut veuf en 18303

A Valencay, Denuelle de Saint-Leu succéda a Jacques-Charles Bonnard (1765-1818) dont la
présence au chateau est attestée entre 1807 et 181132 On ignore la date exacte de la prise de ses
fonctions : la captivité des princes d’Espagne puis la mise sous séquestre des biens de
Talleyrand étant peu propices a 'emploi d’'un architecte, sans doute faut-il retenir la fin de
I'année 1816, date a laquelle remontent les plus anciennes traces de son activité dans les
archives de Valencay?. Il fut en effet chargé cette méme année de la réfection de I'escalier du
chateau. Sa présence est attestée a Valencay le 25 février 1817, lorsqu’il signe en qualité de
témoin au bas du bail de la ci-devant filature de coton concédé par Charles-Maurice de
Talleyrand-Périgord a Prosper Bellanger, manufacturier, et Louis-Claude Jourdain, marchand
de laine3s. Les dates précises de ce séjour de 1817 demeurent inconnues mais un paiement de
1250 francs lui fut fait en mars pour étre « venu expres par ordre du prince pour surveiller les
travaux et réparations que l'on a faites tant au chiteau que dans différents autres endroits3 ».
En 1818, il fournit sur ordre du prince plusieurs bancs de jardin¥. Cette méme année, Talleyrand
fonde pour I'éducation des jeunes filles une maison de charité. L’établissement comprend une
chapelle placée sous l'invocation de saint Maurice, ou Talleyrand sera inhumé en 1838. La
construction débute pendant I'été3® ; Claude-Marie Denuelle de Saint-Leu la supervise, tout

27 Arch. nat., F 633 A (2 mars 1812), lettre de recommandation du comte Delaborde en faveur de Claude-Marie Denuelle de
Saint-Leu (non nommé dans la lettre).

38 Arch. nat., F3 633 A (12 février 1813).
29 Arch. nat., F* 633 A (s. d.).

3 Arch. nat., 2 AS 4. Dans sa lettre du 12 février 1813 (voir note 28), il dit demeurer au 20, place d'Iéna, mais il s’agit
vraisemblablement de la méme adresse, les deux étant situées « vis-a-vis de la colonnade du Louvre ».

3 Arch. Paris, fichiers de I'état civil reconstitué ; Arch. nat.,, MC/RE/LVI/23, répertoire des minutes du notaire Georges
Champion, a la date du 10 juillet 1830 : inventaire apres le décés de Barbe-Thérése Marchais, épouse de Claude-Marie
Denuelle Saint-Leu.

32 Selon Adolphe Lance, Dictionnaire des architectes francais, t. I, A-K, Paris, Morel, 1872, p. 91-92, Bonnard, éléve de Renard
et de Watelet, remporta le grand prix d’architecture en 1788. Il fut architecte des batiments de la régie des Droits-réunis et
Louis XVIII le nomma en 1816 membre de la nouvelle Académie des Beaux-Arts. Voir aussi : Quatremere de Quincy, « Notice
historique sur la vie et les ouvrages de M. Bonnard, architecte », dans Recueil de notices historiques lues dans les séances
publiques de I'’Académie royale des Beaux-Arts & I'Institut, Paris, Adrien Le Clére & C'¢, 1834, p. 335-345.

33 Denuelle de Saint-Leu sollicite une nouvelle fois une place d’architecte dans les travaux publics en 1816 mais le chevalier
Bruyere, directeur général des travaux publics, répond au marquis de Puivert, qui lui recommandait Denuelle, de conseiller
a ce dernier de renoncer a une place d’architecte et de poursuivre « la carriére de 'entreprise, qu'il parait avoir déja suivie »
(Arch. nat. F3 633 A, lettres des 7 et 10 aofit 1816). Peut-étre est-ce a la suite de cette réponse que Denuelle se tourna vers le
service du prince de Talleyrand.

3 Un « détail prétiométrique » des travaux de restauration de I'escalier exécutés sous ses ordres est conservé dans les piéces
justificatives du compte de 1816 (Arch. dép. Indre, 66 J 21) ainsi que la trace de paiements de pierres, carreaux et autres
matériaux destinés a cet ouvrage (Arch. dép. Indre, 66 ] 493, 30 septembre 1816, 29 janvier et 31 aofit 1817).

35 Arch. dép. Indre, 2 E 23693.

36 Arch. dép. Indre, 66 ] 493, 19 mars 1817.

37 Arch. dép. Indre, 66 | 493, 31 janvier 1818.

38 Arch. dép. Indre, 66 J 493, 31 juillet 1818, paiements pour le terrassement et les fondations de la « maison neuve du
couvent ».
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comme les différents travaux menés alors au chiteau de Valencay et a celui de Bouges, acquis
par Talleyrand le 31 janvier 1818%.

Denuelle de Saint-Leu séjourne réguliérement a Valencay en 1819 et 1820, années de la
construction du théatre. Il est ainsi présent du 17 mars au 3 avril, du 14 mai au 7 juin, du 8 au
16 novembre 1819 — Talleyrand est également au chéteau de juillet a novembre* —, et du 9 au
13 janvier 18204. N’étant cependant pas présent en permanence, il est assisté d’'un autre
architecte, Tougard, qui vise en son nom les mémoires des artisans*. Arrivé en méme temps
que Denuelle de Saint-Leu, Tougard réside sans interruption a Valencay du 17 mars 1819 au 13
janvier 1820%. Les mentions les plus récentes de ces deux architectes retrouvées dans les
archives datent de I'année 18204. Il semble bien que tous deux quittent a cette période le
service du prince de Talleyrand, apparemment remplacés tout d’abord par un certain Hawour,
qui établit en 1821 le plan de I’école des fréres, puis par I'architecte blésois Pierre-Jean-Alexandre
Pinault (1777-1860), dont I'activité au chateau est attestée entre 1822 et 182345,

Il ne fait aucun doute que Denuelle de Saint-Leu, assisté de Tougard, est 'auteur du théatre
de Valencay, tout comme il est celui de la maison de charité, dont la construction s’achéve
lorsque commence celle du théatre. Il ne subsiste cependant pas, dans les archives du chateau,
de plan d’exécution de ces différents édifices. On ignore dans quelles conditions la
collaboration de Denuelle de Saint-Leu avec le prince de Talleyrand prit fin. Le 4 mars 1819,
Denuelle créait avec les sieurs Janson de Sailly et Gueroult de Fougéres une tontine perpétuelle
d’amortissement dont tous trois exercaient 'administration et dont le bénéfice fut divisé le 17
aofit 1820 en trois cents actions. Un contentieux étant survenu avec des porteurs d’actions,
I'affaire fut successivement portée devant le tribunal de commerce, la cour royale de Paris et
la cour de cassation*. Denuelle de Saint-Leu réitéra en 1829 ses demandes de place d’architecte
dans les batiments civils, mais se heurta une nouvelle fois, faute d'emplois disponibles, a une
fin de non-recevoir de la part de I'administration®’. Il mourut a Paris le 20 juin 1849%.

3 Les comptes contiennent plusieurs traces de l'activité de Denuelle dans ces différents lieux (Arch. dép. Indre, 66 J 490,
par exemple 10 avril, 1°F et 20 juillet, 1° décembre 1819).

4 A, Beau, Chronologie de Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (1754-1838), ms. dact., s. d.
4 Arch. dép. Indre, 66 ] 490, 31 janvier 1820, frais de nourriture de MM. Saint-Leu et Tougard.

4 On ignore quel était son prénom. Peut-étre s’agit-il de Narcisse-Etienne Tougard de Boismilon (23 thermidor an VI [10
aodit 1798]-2 janvier 1875), admis a I'Ecole des Beaux-Arts en juillet 1818, qui fut architecte dans le IX® arrondissement de
Paris, architecte de la Ville de Paris et membre de la Société centrale des architectes (cf. la base AGORHA de I'Institut national
d’histoire de l'art). On trouve dans I'Almanach général de la France et de I'étranger pour 'année 1839 [...], Paris, Urtubic et
Worms, 1839, p. 300, un sieur Tougard, architecte, demeurant au 36, rue de la Victoire a Paris.

43 Voir note 41.

4 Arch. dép. Indre, 66 J 490, 19 juillet 1820, remise de 472 fr. a M. Tougard pour le paiement de macons venus de Paris
employés dans différents endroits.

45 Arch. dép. Indre, 66 ] 489, paiement a Hawour de 100 fr. pour le plan de I'école des freres qu'il avait adressé en 1821 au
prince de Talleyrand (4 novembre 1822). Elie Brault, Les architectes par leurs ceuvres, t. 3, Paris, Laurens, [1893], p. 70, indique
que Pinault fit exécuter des « travaux » au chiteau de Valencay. Pinault vise de nombreux mémoires de travaux de 'année
1822 (Arch. dép. Indre, 66 J 26) et il lui est payé le 30 décembre 1822 un a-valoir de 1500 fr. sur ses honoraires (Arch. dép.
Indre, 66 ] 489, 30 décembre 1822).

46 M. D. et Armand Dalloz, Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, t. 40, Paris,
Au bureau de la jurisprudence générale, 1859, p. 422 sqq., note 1; Roger et Garnier, Annales universelles de la législation et
de la jurisprudence commerciales rédigées par MM. Roger et Garnier, avocats au conseil du roi et a la cour de cassation, t. II,
Paris, Fanjat Ainé, 1825, p. 519-520.

47 Arch. nat., F3 6334, lettres des 5, 16 et 21 octobre 1829.

48 Arch. Paris, fichiers de I’état civil reconstitué. Une tombe des familles Denuelle Saint-Leu et Comrand se trouve au Pére-
Lachaise (division 23) mais ne porte ni prénoms ni dates.
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Le chantier de la salle de spectacle

Le batiment antérieur

Le théatre de Valencay ne fut pas construit de toutes piéces, mais résulte de la
transformation d'un batiment préexistant. On peut en effet encore observer aujourd’hui, sur
la facade nord du batiment principal, les vestiges d’ouvertures anciennes obturées. Sur la
facade sud, I'ancienne structure n’est en revanche plus lisible car le batiment a été flanqué d’'un
corridor couvert en appentis reliant la salle de spectacle proprement dite au batiment des
acteurs. Le batiment d’origine pourrait avoir été un batiment agricole, comme le suggere Régis
Martin®. Il se situe en effet dans la cour des ronds, qui comprend quatre grandes cours closes,
organisées autour d'un terre-plein central de forme circulaire. Ces cours abritent les communs
du chateau : 1a cour de 'orangerie et celle des ateliers a 'ouest, la cour de la ferme et celle des
écuries a 'ouest.

IIL 4. La cour des ronds sur le plan cadastral vers 1810 (plan de section [1] et tableau d’assemblage [2]) ;
sur un plan de 1836 [3] ; sur le plan cadastral de 1845 [4].
Le thédtre se situe dans la cour de I'orangerie, en bas a gauche des plans.

Entre 1810 et 1845, 'organisation des deux cours situées a l'ouest a été profondément
modifiée, comme le révelent les plans réalisés entre ces dates. En 1810, a 'emplacement du

49 R. Martin, op. cit., p. 24.

50 Arch. dép. Indre, 109 ] 60, atlas cadastral de la terre de Valencay dressé pour le prince de Talleyrand (vers 1810) ; 3 P 228/32,

cadastre dit « napoléonien », section E4 (1845). Ces transformations sont pour I'essentiel le fruit de la réorganisation des

communs réalisée par Talleyrand peu apres 1815. Le plan de 1845 témoigne de quelques autres modifications dans les cours

et semble correspondre, pour le théitre, a I'état de 1836. Le plan de 1836, reproduit dans R. Martin, op. cit., p. 12, est réputé

grovenir des archives du chiteau de Valencay, mais ne s’y trouve pas conservé. Son authenticité ne parait toutefois pas
outeuse.
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théatre actuel, se trouve un batiment couvert en tuiles dont les dimensions pourraient
correspondre a celles de la salle de spectacle au sens strict, c’est-a-dire sans le corridors. Un
batiment en retour occupe 'emplacement du futur batiment des acteurs.

L’'inventaire du domaine de Valencay rédigé lors de la mise sous séquestre des biens du
prince, tres complet et riche de 1766 items, couvre 'ensemble du chateau, de ses dépendances
et de son parcs> Il n'est cependant pas aisé d’identifier la fonction des batiments occupant
I'emplacement du théatre actuel, notamment en raison des remaniements ultérieurs. L'un
d’entre eux pourrait étre le pressoir, proche semble-t-il de la cour du colombier, située juste en
face du théatres. Une autre hypothése mérite cependant d’étre envisagée: celle de la
reconversion en théitre de la maison d’éducation fondée vers 'an XII par la princesse de
Bénévent a destination de douze jeunes filles pauvres. En effet, un autre inventaire du chateau,
datant des années 1806-1815, situe cet établissement « dans 'enceinte des cours » ; mais rien
ne permet de le localiser précisément. La tradition orale le situe dans la cour nord-ouest, dans
le long batiment jouxtant le colombier au nord, c’est-a-dire au coeur des ateliers, mais on peut
se demander s'il s’agissait la d’'une situation bien adaptée a I'éducation de jeunes filles : des
quatre cours, celle de 'orangerie était sans nul doute la plus appropriée. La maison d’éducation
fut fermée vers 1814%. Elle comportait, selon l'inventaire de 1806-1815, une salle de classe, un
dortoir, une cuisine, une salle a manger, un garde-manger, le logement de la maitresse et celui
de la domestique. Les preuves formelles font défaut mais tant sa configuration que sa date de
fermeture s’accorderaient avec I'hypothése de la transformation du batiment en théatre. Si tel
fut bien le cas, cela ne dut pas déplaire a la duchesse de Dino, qui jamais ne laissa échapper la
moindre occasion d’estomper jusqu’au souvenir de sa rivale.

La construction

Le chantier de construction du théatre est coordonné par un « contrdleur de travaux »,
Thuret ou Turet, chargé de superviser I’ensemble des travaux effectués au chateau et dans les
domaines. Son prénom n’est jamais précisé mais il s’agit certainement de Jean-Baptiste Thuret
pere, valencéen a la téte d'une grande famille de charpentiers, alors 4gé d’'une soixantaine
d’années, et dont le nom figure depuis I'an XII parmi ceux des fournisseurs du chateau*. Il
établit chaque mois un récapitulatif des travaux de construction et des achats de matériaux et
fournitures>. Les nombreux artisans et fournisseurs qui interviennent sur le chantier sont
pour la plupart originaires de Valencay et des environs, mais il est fait également appel a

st Arch. dép. Indre, 109 J 60. Sur le tableau d’assemblage de 1810, les toitures d’ardoise sont figurées en bleu et les autres
toitures en rose. En 1810, les proportions des batiments différent sensiblement entre le plan de section et le tableau
d’assemblage.

52 Arch. dép. Indre, Q 1067 et 66 ] 714 (23 avril-20 mai 1815).

53 Le colombier, avec son toit rond, est représenté sur le plan cadastral de 1810 : il se situait dans le quart nord-ouest de la
cour des ronds, a 'emplacement de I'actuel hangar a bois (Arch. dép. Indre, 109 ] 60).

s4 Arch. dép. Indre, 66 ] 714 (s. d. [1806-1815]).

55 Elle n’a sans doute pas été démolie en 1814 ou 1815, période au cours de laquelle Talleyrand réside a Vienne, mais le fait
qu’elle soit probablement désaffectée dés cette époque pourrait expliquer son absence de l'inventaire de 181s.

56 Arch. dép. Indre, 66 ] 508, comptes courants avec les ouvriers et fournisseurs de Valencay (an XII-1815).

57 Voir annexe 1, tableau chronologique des travaux. Sauf indication contraire, les données relatives au déroulement de la
construction du théatre se référent a ce tableau.
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quelques artisans extérieurs, notamment parisiens, qui interviennent pour des travaux plus
spécialisés®.

Le chantier du théatre débute en mai 1819 par des travaux de maconnerie, menés sous 'égide
de la famille Pichon, autre dynastie d’artisans de Valencay. Dans la mesure ou il s’agit pour la
plus grande part de modifier un batiment existant, les travaux, qui commencent les 1¢ et 2 mai
par des démolitions, sans doute afin de permettre la construction des nouveaux combles et,
donc, de rehausser les batiments, ne nécessitent que peu ou pas d’ouvrage de terrassement ou
de fondation. Le travail des macons pour les mois de mai et juin 1819 représente 733 journées
de travail, trés majoritairement consacrées a la salle de spectacle mais aussi a quelques autres
travaux du domaine. Les charretiers et voituriers livrent dans le méme temps de la pierre, du
sable et d’autres matériaux. Le rythme des magons se ralentit nettement en juillet et aofit, avec
197 journées de travail réparties sur ces deux mois. Peu de détails sont fournis dans les comptes
sur la nature des travaux effectués. En ce qui concerne la salle de spectacle proprement dite, il
s’agit a I’évidence des transformations d’envergure nécessitées par la reconversion du batiment
ancien. Elles incluent probablement, sur la facade nord, 'obturation (visible aujourd’hui) des
anciennes portes et fenétres et la création d’entrées — dont 'une est a hauteur de la scéne —
et de deux demi-oculi. Une partie des pierres de taille rapportées par les voituriers de la
commune de Lucay servit peut-étre au renforcement du mur, a l'arriere des deux niches
creusées dans les murs latéraux de la salle pour abriter des statues®. Les charpentiers passent
en mai cinq journées a confectionner des linteaux dont font vraisemblablement partie ceux
qui sont toujours observables sur la facade nord (voir ill. 2) ; leur mise en place devait permettre
le percement des nouvelles portes.

C’est également au cours de ces premiers mois qu’est construit le corridor, dit « passage du
prince », reliant la salle de spectacle au batiment des acteurs. Il est n’est pas aisé de déterminer,
d’apres les sources écrites, si ce dernier batiment est alors construit a neuf ou s’il s’agit
également d’'une reconversion®. Les travaux de carrelage menés dés le mois de mai, s’ils
concernent bien la salle de spectacle, pourraient plaider pour un achévement dés cette date
du gros-ceuvre du batiment des acteurs, voire du corridor ; aujourd’hui, le foyer, 'ensemble des
loges du rez-de-chaussée ainsi qu'une partie du corridor sont en effet couverts en tomettes®,
tandis que la salle de spectacle a proprement parler ne comporte pas de carrelage. Dés le mois
de juin, les macons posent la porte de la salle de spectacle : il s’agit vraisemblablement de la
porte principale, donnant sur le parc, précédée d'un perron et d’'un portique de style toscan. Le
gros-ceuvre du batiment des acteurs était achevé au plus tard en juillet 1819 et celui du corridor
en aoft, puisque l'on travaillait a ces dates a leurs combles et couvertures.

58 Voir annexe 2, p. 43-45, le tableau des notes biographiques sur chacun des artisans.

5 L'un de ces renforts destinés a éviter 'affaiblissement des murs originels, batis en moellons, a la suite de leur creusement
lors de la création des niches, est visible sous le demi-oculus de gauche de la facade nord (voir ill. 2. et R. Martin, op. cit.

p. 26 et 30).

¢ D’apreés Régis Martin, le batiment des acteurs et le corridor sont tous deux des « adjonctions fonctionnelles » réalisées
lors de la reconversion du batiment en théatre (ibid., p. 24). Sur le plan cadastral de 1810, il existait cependant déja a
I'emplacement du batiment des acteurs un batiment de forme similaire (voir ill. 4). Les sources écrites ne permettent pas
de trancher la question avec certitude. Ces deux batiments témoignent d’'une homogénéité perceptible dans le traitement

harmonieux des facades sur cour.

¢ Le sol du corridor a fait I'objet d’'une réfection a une date indéterminée, sans doute récente, mais était probablement

carrelé auparavant.
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Les charpentiers, dirigés par plusieurs membres de la famille Thuret, interviennent sur le
chantier a partir du mois de juin. On leur paye en effet le 15 la « premiére cheville du spectacle »,
gratification marquant le début du chantier. Leurs premiers travaux consistent a tailler le
plancher et le comble du batiment des acteurs puis de la salle, tandis que sont livrées les
premieres fournitures destinées a I'édification de la charpente : clous a coyaux et a voliges
vendus par l'épicier Charles Alexandre Rochoux®* et 631,8 m? de voliges acquises dans la
commune voisine de Poulaines. En juillet, c’est au tour des menuisiers de rejoindre le chantier.
Sous la direction de Sylvain Girault, 142 journées sont consacrées a la fabrication et a la pose
de portes, croisées et planchers; Joseph Binet, un autre menuisier, passe pour sa part 25
journées et deux tiers a travailler a la salle de spectacle. Sans doute les travaux exécutés par
Sylvain Girault concernent-ils la totalité des batiments, au rez-de-chaussée au moins, car la
salle de spectacle proprement dite, quasiment aveugle, ne comporte guere d’ouvertures. Le
plancher posé est d’abord celui du batiment des acteurs, puis celui du parterre de la salle, sur
lequel travaillent les Thuret les 23, 24 et 26 aofit. Ce dernier plancher suivait peut-étre a I'origine
un profil un peu moins incliné qu'aujourd’hui®. On achéve des travaux de maconnerie qui, en
juillet et aofit, occupent 197 journées d’ouvriers. Les matériaux — sable®, chaux, moellons et
pierres®> — sont fournis aux macons. La couverture du batiment principal, réalisée en ardoise
dite poil-tachéss, vieille et neuve, venant de Selles le 1°¥ juillet, est achevée en huit jours sous la
direction de Charles Cornué, ce qui donne lieu le 13 juillet au versement du pourboire promis
aux ouvriers s’ils remplissaient cette condition®. Le batiment principal, ses trois lucarnes ainsi
que la petite avancée du corridor abritant I'escalier qui dessert la loge du prince sont compris
dans cette premiere opération de couverture, qui totalise 151,37 m? d’ardoise.

Les charpentiers fournissent 189 journées de travail en juillet. La plupart sont consacrées a
la fabrication des structures dont ils effectuent la pose peu apres. Apres avoir achevé le comble
de la comédie, ils préparent celui du batiment des acteurs puis la fabrication des planchers de
ce méme batiment ; le rez-de-chaussée étant carrelé, il ne peut s’agir que du plancher destiné
aux chambres du premier étage. La majeure partie de leur activité est cependant consacrée a
la fabrication des cintres de la salle de spectacle, qui ne requiert pas moins de 120 journées de

6 Voir annexe 3, p. 46, le tableau récapitulatif des fournitures de ce marchand, dont le détail figure dans le tableau
chronologique des travaux, en annexe 1.

8 Le théatre a fait'objet en 1988-1989 d’une restauration menée par I'architecte en chef des Monuments historiques Arnaud
de Saint-Jouan, au cours de laquelle le plancher du parterre fut remplacé. Sur une photographie prise avant cette
restauration, conservée dans la collection André Beau (voir ill. 7), inclinaison du plancher semble plus légére, ce qui
s’explique sans doute par le fait qu'il se terminait au niveau de la fosse d’orchestre dont le sol se situait en contrebas. La
fosse disparut au cours de cette restauration et I'inclinaison du parquet fut alors certainement modifiée.

% Dont, les 1°" et 2 juillet, du sable blanc pris par le voiturier Thuret Matifat a Varennes (ancienne commune, aujourd’hui
commune de Val-Fouzon) et du sable rouge au lieu-dit des Limousinieres (aujourd’hui Les Limouziniéres, commune de
Valencay).

¢ Dont des pierres prises a Lucay (aujourd’hui commune de Lucay-le-Mdle) par Thuret Matifat le 4 juillet.

% « L'ardoise Poil-taché [...] est celle que I'on tire de la superficie d'un bloc, & qui est formée par les délits qui les séparent
dans la carriere ; ainsi elle n’est souvent tachée que d'un coté, & se trouve dans les foncées méme les plus profondes ; ce
défaut ne nuit qu’'a sa beauté, non a sa qualité. On donne aussi le nom de tachée a 'ardoise sur laquelle se trouvent des
parties métalliques ou minérales : les métaux qui peuvent se décomposer a l'air, entrainent la destruction & la perte de
I'ardoise ; aussi cette espece doit-elle se vendre a bien meilleur compte. On donne encore quelquefois improprement le
nom de Poil-taché a 'ardoise qui, quoique de grande dimension, n’a pu se réduire a I'épaisseur qu’elle devroit avoir, c’est-
a-dire, a celle qui n’est pas assez mince pour sa grandeur. » [Auguste-Denis] Fougeroux de Bondaroy, Art de tirer des carrieres
la pierre d’ardoise, de la fendre et de la tailler, coll. Descriptions des arts et métiers, faites ou approuvées par Messieurs de
I’Académie royale des sciences, Paris, Saillant & Nyon, Desaint, 1761, p. 34.

67 L’achévement rapide de la couverture revétait une importance certaine aux yeux du maitre d’ouvrage comme l'attestent
tant le pourboire que le mémoire de Charles Cornué, dans lequel il est noté que celui-ci a recouru a des ouvriers étrangers
pour accélérer I'ouvrage. L'architecte Tougard, en modérant ce mémoire, évoque « le nombre d’ouvriers qui ont été
employés et la diligence qu’il a mis ». C’est certainement pour mettre a I'abri les travaux déja réalisés et a venir que la
couverture fut achevée aussi rapidement.

Les cahiers de Valencay
14



LA CONSTRUCTION DU THEATRE DU CHATEAU DE VALENCAY

travail, du 8 au 27 juillet. Il est vrai qu’il s’agissait certainement d’'une opération complexe et
de surcroit nouvelle pour eux.

Au mois d’aofit, entre autres travaux, les macons procedent a la pose de seuils et au ragréage,
sans doute des sols. Cela permet aux menuisiers de poursuivre avec la pose de portes, croisées
et planchers, qui occupent 156 journées d’ouvriers. Les chambranles des portes avaient été
livrées par le voiturier Jamet en juillet, tandis que des portes le sont a la fin du mois d’aoft par
la société de roulage « A I'ange gardien », sise a Paris, soit deux caisses d’'un poids total de
1000 kg contenant des portes « moulées ». Il s’agit probablement des cinq portes doubles du
foyer (dont celle du portique sur le parc et une porte feinte) avec un décor peint en grisaille
qui reproduit en trompe-l'ceil des motifs d’ornement habituellement moulés ¢ . Les
charpentiers posent « I'escalier des loges », qui est probablement celui qui dessert la loge du
prince, a 'extrémité est du corridor. Ils travaillent essentiellement au batiment des acteurs, ou
ils poursuivent la construction du comble débutée a la fin du mois de juillet, et édifient les
cloisons a I'aide de matériaux — briques et carreaux — fournis par le tuilier Cottu. La seconde
phase des travaux de couverture débute en aofit, toujours sous I'égide de Charles Cornué, et
s’étend jusqu’en septembre. Elle comprend la couverture du corridor et celle du comble brisé,
ou mansarde, du batiment des acteurs, avec ses cing lucarnes sur la cour, ainsi que des ceils-
de-bceuf qui doivent correspondre aux quatre petites ouvertures situées coté parc et, de ce
méme cOté, la couverture de la porte d’entrée. Le tout représente 182,55 m? d’ardoise et 682,5 kg
de plomb. Les gouttiéres du batiment principal sont également posées.

A la fin de I’été, les travaux d’envergure sont achevés dans les trois batiments dont la
réunion forme la salle de spectacle. Le mois de septembre voit les macons ragréer, crépir les
murs et achever de carreler les sols, tandis que les couvreurs évacuent leur matériel du grenier.
Le peintre et vitrier Arrouy peint des feuilles de fer blanc et des gouttiéres dont un certain
nombre est fourni par le sieur Baudon du Rocher, de Levroux. Les fréres Thuret achévent
quelques cloisons dans le batiment des acteurs et posent les quatre marches d’escalier qui
permettent de ramener le niveau de la galerie du corridor a celui de I'entrée du parterre. Les
menuisiers terminent portes et croisées. Sylvain Girault fabrique aussi les quatre demi-oculi
(« demi-ronds ») du batiment principal. Il pose également « I'ouvrage de Paris » : 3 moins des
portes « moulées » arrivées de Paris vers le 28 aofit, on ignore ce que pourrait étre un tel
ouvrage, dont la mise en place requiert dix journées de travail du 15 au 17 septembre.

Le montage du théitre, a proprement parler, débute au mois d’octobre. Si I'enveloppe
extérieure est alors terminée, ou peu s’en faut, I'enveloppe intérieure reste en effet en grande
partie a batir. Ainsi que I'on peut l'observer sur des représentations en coupe du théatre de
Valencay®, la forme de l'intérieur de la salle de spectacle ne recouvre pas celle que I'on percoit
depuis I'extérieur. En effet, les murs latéraux sont simplement recouverts d'un enduit de platre,
tandis que le plancher repose sur un vide sanitaire et que le plafond ne touche au plancher du
comble que par 'intermédiaire de l'orifice central de sa coupole, destiné au passage du lustre
et alaventilation de la salle. Cette structure est du reste tout a fait similaire, toutes proportions

¢ La confection de ces portes a Paris pourrait s’expliquer par leur décoration particuliérement soignée (voir ill. 9).
% R. Martin, op. cit., et ill. 5.
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gardées, avec celle de plusieurs théatres parisiens contemporains dont Alexis Donnet donne
les coupes en 1821 dans son Architectonographie des thédtres de Paris™.

Rampe de lumiére

IlL 5. Coupe de la salle de spectacle, vue depuis la cour sud (R. Martin, op. cit.).

C’est donc une nouvelle phase qui s'ouvre en octobre 1819, en méme temps que s’achévent
les autres travaux. Les menuisiers installent quelques portes dans les loges des acteurs et
posent une porte d’entrée, peut-étre celle de I’entrée de la facade sud, ouvrant sur la cour. Leur
occupation principale aux mois d’octobre et de novembre consiste cependant a monter le
théatre a proprement parler, ce qui explique sans doute la confection par les charpentiers
d’escabeaux et d’échelles, sans doute destinés a accéder aux cintres. Le 27 octobre, Sylvain
Girault travaille a « fermer le devant du théatre ». Il s’agit bien du théitre a proprement parler
et, en I'occurrence, de la scene. Celle du théatre de Valencay est une simple estrade reposant
sur un espace non aménagé dont le sol est en terre battue. Il pourrait donc s’agir de poser les
panneaux de bois qui viennent dissimuler cet espace aux yeux des spectateurs. Girault travaille
également a «accommoder les coulisses », c’est-a-dire les chdassis mobiles des décors,
notamment pour y poser les quinquets. Sans doute cela désigne-t-il la confection de supports
destinés a recevoir des quinquets au revers des décors et, peut-étre aussi, dans la salle”.
Plusieurs journées sont également consacrées en octobre et novembre par Girault a travailler
avec un tapissier et a poser des tentures, ce qui pose question car les murs et le mobilier du
théatre ne sont pas ornés de tapisserie. Deux hypothéses peuvent étre avancées : celle de la
pose de la panne de velours rouge recouvrant la main courante de la loge du prince?, et celle
de la fixation de toiles de décors de scéne sur des chassis, celle-ci s’effectuant au moyen de
clous de tapissiers, et suivant une technique probablement assez proche.

L’'opération des menuisiers qui consiste a « accommoder les décors du théatre » est plus
délicate a interpréter. Le terme de « décors » employé dans les sources renvoie-t-il en effet aux
décors de scene au sens strict, ou a 'ornementation de I'intérieur du théatre ? L’ouvrage occupe
un nombre conséquent de journées : 16 au moins du 22 au 26 octobre et 17 du 1¥* au 6 novembre.
Or la salle de spectacle, quel que soit le batiment concerné, n’a recu d’'ornements que dans le

7° A. Donnet, op. cit.

711 se pourrait aussi que ces travaux désignent la construction d'une rampe a quinquets: les « coulisses pour les
quinquets » pourraient désigner les planches mobiles destinées a recevoir les quinquets (voir note 105).

72 La cloison intérieure de cette loge, aujourd’hui en bois apparent, était peut-étre a l'origine recouverte d'une tenture.
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foyer et la salle a proprement parler, et il s’agit essentiellement d’'ornements peints et non en
menuiserie. C’'est pourquoi il semble bien qu’il s’agisse ici des décors de scene ou, tout du
moins, de I’ensemble des structures destinées a les supporter et a les manipuler. Il est possible
que l'on adapte alors au nouveau théatre les décors déja conservés au chateau”. Il pourrait
cependant aussi s’agir de la construction de la loge du prince, en encorbellement au-dessus de
la salle, et de celle du parterre, dont aucune mention n’apparait dans les sources. Sylvain
Girault fournit également en novembre 128,28 m? de voliges dont on ignore a quel usage elles
étaient destinées : avec ce qu'il nomme « accommoder les lambris », s’agit-il de recouvrir des
murs intérieurs, ou bien des cloisons des loges ? Il se pourrait aussi que les lambris désignent
la cloison de la fosse d’orchestre?-.

Un probléme dut survenir car le 18 décembre, alors que la construction semble quasiment
achevée, Girault intervient de nouveau pour « défaire » le théatre, alors que dés le 17, les
charpentiers s’emploient a « baisser » le plancher « des loges », puis celui du théatre a partir du
23. La encore, la terminologie est d’'une grande importance. Concernant le théatre, il s’agit de
la scene, dont le plancher était semble-t-il trop haut. S’est-on apercu d’une difficulté technique
en montant les décors ? Pourquoi cette difficulté n’avait-elle pas été anticipée ? A-t-on réutilisé
les éléments d’'une scéne préexistante”, qui n’étaient pas adaptés a la configuration du
nouveau théatre ? S’agit-il d'un probléme de pente, qui pourrait alors expliquer que le plancher
actuel de la scéne soit moins incliné que suivant 'usage et aurait été abaissé vers le fond ? Le
plancher de la scene étant aujourd’hui parfaitement de niveau avec le sol du foyer et la porte
surélevée de la facade nord pouvant servir a la livraison des décors, il faut donc supposer que
ce n’était peut-étre pas le cas a 'origine. Toujours est-il qu’il fallut démonter, modifier puis
remonter 'ouvrage. L’abaissement quasi-simultané du plancher « des loges » (ou « de la loge »
du prince, suivant le mémoire du conducteur de travaux) est certainement en lien avec cette
opération. On concoit mal en effet comment il serait possible d’abaisser le plancher des loges
du batiment des acteurs, d’ailleurs nommées chambres dans les sources, et pourquoi cette
nécessité surviendrait en méme temps que celle d’abaisser la scéne. Le terme de loge renvoie
donc ici a la loge du prince, dont I'abaissement est peut-étre li€é a celui de la scene.
Concomitamment a ces travaux, le serrurier Antoine Maillard recoit le paiement d'un mémoire
d’'un montant important, couvrant sans doute l'intégralité des travaux effectués depuis le
début du chantier.

Le mois de janvier 1820 semble marquer un net ralentissement des travaux. A I'exception
de deux croisées confectionnées par un nouveau venu sur le chantier, le menuisier Armand?,
seule la pose de I'escalier des chambres des acteurs, situé au sud du batiment, est réalisée par
les Thuret, a la fin du mois. Cette interruption est peut-étre liée aux problémes survenus le
mois précédent et a l'attente du verdict et des instructions de l'architecte, Claude-Marie
Denuelle de Saint-Leu, qui séjourne briévement au chiateau du 8 au 12 janvier. Mais elle semble

73 Notamment ceux mentionnés dans les inventaires du mobilier du chateau de 1813 et de 1815, voir Les Cahiers de Valencay,

n°é6.
74 Voir p. 19.

75 En particulier celle du théatre construit dans I'orangerie, pendant le séjour des princes d’Espagne (voir Les Cahiers de

Valencay, n° 6).

76 Au cours des mois ou apparait Armand, on ne trouve pas trace sur le chantier de Joseph Binet, ni de Sylvain Girault, ce
qui ne semble pas résulter d'un contentieux, car Girault intervient de nouveau par la suite sur le théitre a de multiples
reprises. Peut-étre est-il simplement occupé ailleurs, ce qui expliquerait que l'on ait recouru a Armand pour des travaux

d’une relative simplicité.
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surtout nécessaire pour permettre le travail du plafonnier Maria. Son mémoire lui étant payé
le 6 février, il est probable qu’il soit intervenu en janvier 1820, voire dés décembre 181977. Maria,
dont on ne trouve pas trace dans I'état civil de Valencay, est trés probablement un artisan
spécialisé, de passage, employé pour la réalisation de quelques ouvrages précis ; son mémoire,
d’'un montant de 1 753,16 francs, précise qu’il réalise des travaux au théatre et a I'orangerie. C’'est
donc certainement en janvier qu’il faut placer la construction du plafond de la salle avec sa
coupole surbaissée, ainsi que la réalisation des enduits de plitre des murs et, peut-étre, des
chapiteaux et pilastres ornant les murs qui flanquent 'avant-scéne.

Les travaux de charpente se poursuivent en février avec la démolition de I’escalier des loges.
Sans doute s’agit-il de I'escalier desservant la loge du prince, bati au mois d’aofit précédent, en
vue de I'adapter a la modification du niveau de cette loge, abaissée en décembre. On construit
également l'escalier du grenier de la salle, dont le départ se situe derriere une porte dérobée
dans la loge du prince. Le menuisier Armand fournit a nouveau trois croisées, peut-étre pour
les lucarnes du comble, puis réalise deux portes a double chambranle en mars. Le méme mois,
le ferblantier pose les tuyaux de descente des gouttiéres. Puis, en avril, les Thuret réparent dans
la cour de la comédie un hangar dont on ignore 'emplacement précis et dont Cornué démonte
la couverture, tandis qu’Armand fournit pour la comédie des croisées et impostes, ainsi que
des mains courantes, vraisemblablement destinées a 'escalier de la loge du prince. Le couvreur
Charles Cornué travaille également a « arranger le portique de la comédie », c’est-a-dire ’entrée
sur le parc.

I1l. 6. Les cintres au-dessus de la scéne ; I'une de leurs poulies (cliché A. Geny, op. cit. note 107, p. 78).

Mais, surtout, les Thuret passent onze journées du 22 au 26 avril a « démolir », « défaire » ou
«démancher » le plafond «du théatre de la comédie », avant de monter des échafaudages
destinés aux peintres (« échafauder les peintres »). Ces derniers sont chargés de la décoration
intérieure de la salle, sous la direction de Ciceri, présent fin avril a Valencay. Les charpentiers
travaillent donc au plafond de la scéne: sans doute, suite aux remarques de Ciceri ou aux
modifications apportées fin décembre au plancher de la scéne, modifient-ils la hauteur des
cintres, afin d’accueillir de nouveaux décors. A moins qu’ils n’aient décintré les travaux du
plafonnier Maria et, en particulier, la coupole, pour permettre 'intervention des peintres.

Du 12 au 20 mai, Armand fait et pose «la moitié du lambris et les quatre portes pour le
devant du théatre » : le devant de la scéne est donc a nouveau fermé, suite a ’abaissement du

77 Des mémoires d’autres travaux, réalisés notamment dans le salon et dans une chambre du chateau, lui sont payés le 1°
décembre 1819 (Arch. dép. Indre, 66 ] 490).
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plancher. Cette intervention pourrait aussi concerner les cloisons de la fosse d’orchestre,
aujourd’hui disparue mais toujours visible sur une photographie datée des années 1970, entre
la scene et les bancs.

I11. 7. La salle de spectacle dans les années 1970 (coll. André Beau).

Ciceri et la décoration

Alafin d’avril 1820, le cocher Pierre Pignon effectue deux voyages a Blois pour aller chercher
et reconduire « M. Ciceri ». Ce dernier signe un recu le 13 juin suivant, pour un premier acompte
de 600 francs. Le paiement, que Talleyrand ordonne par une lettre du 8 juin, concerne les
travaux « de peinture » que Ciceri, « peintre des menus plaisirs du roi », doit réaliser dans la
salle de spectacle et son foyer, de méme que dans la bibliotheque du chiteau, alors située au
premier étage du donjon?.

Ciceri réside donc quelques jours seulement a Valencay a la fin d’avril 1820. Le temps
d’organiser les travaux qui vont se dérouler a partir du mois de juin, semble-t-il. Le 26 mai, les
charpentiers Thuret échafaudent a nouveau les peintres. Si ’on ignore qui sont les ouvriers
qui réalisent les peintures sous la direction de Ciceri, nous savons que « des couleurs », c’est-a-
dire des peintures ou des pigments, sont apportées de Tours « pour la salle de spectacle » et
que le journalier Maré est payé pour ce voyage le 16 juin.

Sans doute Ciceri fait-il réaliser dans son atelier parisien, durant le mois de mai 1820, les
« décorations de la salle de spectacle » dont le voiturier Jamet assure le transport depuis Paris,
entre le 9 et le 21juin 1820. Le chargement pése 2 150 kg : aux éléments de décor de scéne peints
étaient peut-étre jointes les deux statues en platre de la salle, avec leurs porte-quinquets. Les
31 poulies que le tourneur Aladenise fournit le 19 juin (voir ill. 6) sont certainement liées a
I'installation et au maniement des nouveaux décors de scéne, ou au travail des peintres
décorateurs. Les toiles « nécessaires a la salle de spectacle » cousues par Mme Girault en juin

78 Voir annexe 4, n° 1, p. 47, 'édition de ce recu. Le chateau comportait d’aprés l'inventaire de 1815 une bibliothéque
principale et au moins une autre secondaire (Arch. dép. Indre, 66 J 714). L’absence de précision dans le recu laisse supposer
qu'il s’agit ici de la bibliothéque principale.
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ou juillet suivant, selon un recu en date du 4 juillet, concernent sans doute aussi des éléments
de ces décorations composant le chargement en provenance de Paris?.

Pierre-Luc-Charles Ciceri (1782-1868), actif depuis le Premier Empire dans les ateliers de
I'Opéra de Paris (alors intitulé Académie impériale, puis royale, de musique), vient en janvier
1820 de s’associer avec Louis-Jacques Daguerre « pour les travaux de décoration de ’Académie
royale de musique ». L’arrété du 31 janvier pris par le comte de Pradel, directeur général de la
Maison du roi, établit les montants de leurs traitements annuels et ceux des différents travaux
(articles 1-3), puis précise que « MM. Ciceri et Daguerre pourront entreprendre des travaux
étrangers a ceux de 'Opéra, sous la réserve expresse de les subordonner a ces derniers, d’apres
les régles qui seront établies a cet effet » (art. 4)%.

7 7

y

I1l. 8. Signatures de Ciceri et de Daguerre sur la lettre au baron de La Ferté du 26 janvier 1820 (Arch. nat., AJ 111).

La composition de « I'atelier de peinture de ’Académie royale de musique » est décrite dans
I'arrété du 9 janvier 1818 du comte de Pradel® et se compose : «1° d’'un peintre inspecteur ; 2°
de cinq peintres ou éléves; 3° d'un garde-magasin » (art. 1) ; « Le peintre inspecteur a sous sa
surveillance tous les peintres de l'atelier, ainsi que les peintres externes qui peuvent y étre
appelés. Il est chargé spécialement de la restauration et des retouches des décorations, des
ouvrages au répertoire et peut, toutes les fois qu’il en est requis par 'administration, composer
et diriger les décorations des ouvrages nouveaux qu’elle juge convenable de lui confier. » (art. 3
et 4). « Outre les peintres ci-dessus désignés, qui forment 'atelier permanent, ’Académie a, de
plus, deux premiers peintres [qui, alors sans traitement annuel] touchent, pour la composition,
les dessins, la conduite et 'exécution des ouvrages qui leur sont confiés, un prix proportionné
a 'importance de ces ouvrages, et dont il est traité de gré a gré » (art. 5 et 6). L’article 8 précise

79 La scéne du théatre de Valengay est aujourd’hui plane, contrairement a I'habitude d’'une pente inclinée a 5 % qui favorise
I'effet de perspective (voir Groupement Trémoulet, Dossier d’intervention : inventaire et mesures de conservation préventive
sur les décors du thédtre du chateau conservés dans les écuries, 2017, p. 34, note 12). Les décorations de Paris auront-elles été
reprises pour les adapter a cette disposition inhabituelle ? Il semble toutefois que les décors aient été concus avec cette
particularité, en particulier celui de la place publique, attribué a Ciceri (cf. ibid.).

8 Arch. nat., A]" 109, copie conforme de I'arrété du 31 janvier 1820 pour le « service des ateliers de peinture de 'Académie
royale de musique ». Le traitement annuel de Ciceri et de Daguerre, réunis en société pour les travaux de I'Opéra et portés
sur les états de l'institution en qualité de premiers peintres a compter du 1° janvier 1820, est de 6 000 fr. chacun, avec
1000 fr. « pour chaque acte d’'opéra ou de ballet comportant une seule décoration, quelle qu'en soit I'importance » et
1500 fr. « pour chaque acte d’opéra ou de ballet comportant plusieurs décorations, quels qu'en soient le nombre et
I'importance » (art. 1). « Tout ouvrage en un ou plusieurs actes, dont les décorations n’exigeraient qu'un rajustement,
n’entrainera qu’une rétribution de [500 fr.] pour chaque acte [...] pourvu que ce rajustement comporte au moins la moitié
de la décoration établie a neuf » (art. 2). L’article 3 précise que « Les restaurations et retouches des anciens ouvrages devant
étre faites par les peintres de l'atelier, MM. Ciceri et Daguerre ne recevront aucune rétribution pour la conduite et
I'inspection de ces travaux, non plus que pour la composition des dessins de rideaux de fond, lorsque 'administration
jugera convenable d’en faire changer 'ordonnance, au lieu de le faire repeindre sur I'ancien tracé ». Une lettre signée par
Daguerre et Ciceri en date du 26 janvier 1820 (Arch. nat., A] 11) pose les conditions financiéres qui ont été reprises dans
l'arrété du 31 suivant.

8 Arch. nat. AJ3109.
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que le paiement a un premier peintre pour un ouvrage nouveau « a lieu par tiers aux échéances
d’'usage avec les artistes employés par le Gouvernement, et le troisiéme tiers devient le gage de
I'exécution a terme des conditions stipulées au forfait. » L’article 12 précise qu'un des premiers
peintres, prévenu un mois a 'avance, est tenu de « quitter tout les travaux de peinture qu’il
peut avoir entrepris, pour se livrer uniquement et sans réserve a ceux qui lui auront été
commandés par 'administration, et il ne peut, sous aucun prétexte, pendant le temps que
durent les travaux, travailler personnellement a aucun autre ouvrage » Ces conditions, nous
I'avons vu, seront reformulées en janvier 1820 : celles que ce dernier arrété mentionne comme
devant étre précisées sont probablement les mémes. Enfin, pour éviter les difficultés dans les
accords, l'article 15 de l'arrété de 1818 prévoit quun premier peintre qui, « par le fait de
prétentions exagérées, aura mis trois fois 'administration dans la nécessité d’avoir recours a
des artistes étrangers [...] perd son titre » et les avantages qui y sont attachés. Tout dut bien se
dérouler a I'Opéra avec Ciceri puisqu’en janvier 1822, il est nommé «premier peintre
conservateur des décorations®? ».

Peut-étre les relations de Talleyrand avec Ciceri remontent-elles au Premier Empire : en plus
de I'Opéra de Paris, ce dernier travaille notamment aux décorations des théatres de Cassel et
de Douai, en 1810, de méme qu’a celles de diverses célébrations officielles. Mais c’est
certainement le peintre Jean-Baptiste Isabey, beau-pére de Ciceri en 1810, qui aura présenté ou
recommandé son gendre au prince de Talleyrand®.

Ill. 9. La porte du portique du foyer ; détail de 'une des rosaces en trompe-I'ceil.

AValencay, Ciceri réalise la décoration intérieure de la bibliothéque, de la salle de spectacle
et de son foyer, de méme qu'’il fournit probablement certains éléments des décors pour la scéne
du théatre. Plusieurs chdssis aujourd’hui conservés possédent des marques proches de celles

82 Arch. nat., AJ3 112, lettre du 18 mars 1822 de I'Intendant des théatres royaux, le baron Louis Victoire Papillon de La Ferté,
au directeur de 'Académie royale de musique, Francois Habeneck: « La place de premier peintre conservateur des
décorations, avec un traitement de six mille francs, créée par l'art. 3 [du décrét du 13 mars 1822] doit étre occupée par
M. Cicéri. Vous voudrez bien lui donner connaissance de 'ensemble dudit arrété, et le faire adhérer, par écrit, aux

dispositions qui y sont stipulées ».

83 Nicole Wild, Décors et costumes du XIx¢ siécle, t. I : Théatres et décorateurs, Paris, Bibliothéque nationale, 1993, p. 297.
L’ensemble des dessins ou esquisses de Ciceri conservés a la bibliothéque de 'Opéra de Paris ne comporte pas d’éléments
proches des décorations présentes a Valencay, sauf quelques motifs décoratifs apparentés, dessinés au crayon (Esq. Ciceri

163 et 164).
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présentes sur des décors de Ciceri pour les théatres de Fontainebleau et de Trianon®. La
chambre rustique, a Valencay, reprend des éléments d'un décor publié par Ciceri et Léger en
183085 (voir ill. 10), destiné aux « Théatres des départements », et doit étre rapprochée du décor
conservé au théatre du chateau de Digoine, en Sadne-et-Loire®. Le grand salon noble, ou salon
riche, posséde des médaillons sur les portes dont les ornements rappellent ceux peints par
I'atelier de Ciceri pour le théatre de Compiégne®. L'un des chassis de ce décor porte, au dos, le
nom de Louis-Augustin Patureau. On ignore si ce peintre a travaillé avant ou apres Ciceri, ou
bien pour lui, dans ou hors de son atelier. De méme pour le nom de « Breton peintre » qui
figure au dos du décor de la forét, attribué lui aussi a I'atelier de Ciceri®é. Il est intéressant de
noter a ce propos, selon une convention du 1°¢ avril 1822 passée entre le directeur de 'Opéra et
Ciceri, que ce dernier précise (article 4) ne pas vouloir que les décorations des divers actes d'un
méme ouvrage puissent étre confiées a divers artistes, « déclarant d’avance qu’'il m’est
impossible de travailler, pour un méme ouvrage, concurremment avec d’autres

entrepreneurs® ».

I11. 10. Partie de la toile de fond de la chambre rustique, décor attribué a Ciceri (chiteau de Valengay) ; décor de
« chambre rustique » de Ciceri et Léger pour les « théitres des départements », éd. 1830.

Parmi les éléments des décors de scene livrés ou réalisés sur place par Ciceri et ses ouvriers
figure peut-étre aussi le manteau d’arlequin, ou cadre de scéne en bois peint, dont la présence
expliquerait 'absence d’une frise dans tous les décors conservés, qui n’en comportent que trois
au lieu de quatre habituellement®. A partir des éléments de décors décrits et dont le cofit est
estimé dans I'arrété du 13 mars 1822 pris par le marquis de Lauriston, ministre secrétaire d’Etat
au département de la Maison du roi%, les décorations aujourd’hui conservées a Valencay et
attribuées a Ciceri auraient alors cofité plus de 3 585 francs.

84 Cf. Groupement Tremoulet, op. cit., p. 27, a propos du décor de la chambre rustique et d'un repérage semblable pour le
marquage du plan.

85 Cicéri et Léger Larbouillat, Recueil de décorations théatrales et autres objets d’ornement, Paris, Léger Larbouillat, 1830,
pl. 22.

8 Voir http://chateaudedigoine.fr/theatre/. Ce théitre est réputé avoir été construit par Ciceri en 1842 pour le comte et la
comtesse de Chabrillan.

87 Groupement Trémoulet, op. cit., p. 118.

88 Ihid., p. 55.

8 Arch. nat., AJ 109.

9 Groupement Trémoulet, op. cit., p. 59, note 17.
9t Arch. nat., A3 109.
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| décors attribués a Ciceri éléments des décors estimation du coiit ( en fr.) total

Chambre rustique 4 chassis de coulisse 120X 4 600
1toile de fond 120
1 frise

Place publique 8 chassis de coulisse 200x 8 1905
2 obliques
1toile de fond 200
3 frises (ciel ou bande d'air) | 35x3

Forét 8 chassis de coulisse 120x 8 1080
1toile de fond 120
3 frises

Nous sommes loin des 1 800 francs que représenteraient les trois acomptes habituellement
versés et dont seul le premier de juin 1820 est connu, pour des travaux qui, par ailleurs,
semblent bien relever davantage de la décoration de la salle que des décors de scéne. La
décoration des murs intérieurs de la salle consiste, selon I'état actuel, en motifs ornementaux
qui recouvrent le plafond, les vofites, les murs et la cloison en facade de la loge du prince. Les
murs des loges, les plinthes et les portes sont peints en faux tissu et faux marbre. Un motif en
guirlande de palmes qui encadre les pans de murs latéraux se retrouve dans le foyer : les teintes
orangées sur fond blanc de la salle laissent place au gris sur fond brun dans le foyer.

Les sept médaillons qui ponctuent la facade de la loge supérieure (avec, de gauche a droite :
Terpsichore, Calliope, Melpoméne, Apollon — au centre —, Thalie, Erato et Euterpe, soit les
muses de la danse, de 1a musique et de 'art dramatique) rappellent les vingt-deux qui ornent
une grande frise provenant sans doute de la bibliothéque, comme 'indique la présence des
grands écrivains de ’Antiquité et de la période classique. Ces médaillons sont a rapprocher de
ceux peints sur les portes d'un décor de scéne pour un salon noble ou a I'antique (voir ill. 11).

Il est probable que tous ces éléments proviennent de l'atelier parisien de Ciceri, a moins qu’ils
n‘aient été peints sur place, sous sa direction.

/

I11. 11. Médaillons peints par ou attribués a Ciceri, de gauche a droite : pour la salle de spectacle (Terpsichore), pour la
bibliothéque (Cicéron, Corneille), sur un chéssis de décor (panneau de porte).

Aujourd’hui, le décor de la salle ne correspond pas tout a fait a celui d’origine: des
restaurations ont été effectuées en 1988 et 198992 et une photographie antérieure laisse
apparaitre des motifs en bordure des deux pans de mur contigus au devant de la scéne (voir
ill. 7). Seuls subsistent aujourd’hui les motifs centraux de ces murs de méme que la frise du bas,
tous remaniés (voir ill. 12). Les bordures qui les encadraient auparavant assuraient pourtant
une continuité des motifs avec les autres murs et les vottes de la salle et de la scéne. Le lustre,
sur la photographie, a été échangé avec celui du grand salon du chateau dont la forme arrondie

92 Cf. les archives du Syndicat mixte du Chateau de Valencay.

Les cahiers de Valencay
23



LA CONSTRUCTION DU THEATRE DU CHATEAU DE VALENCAY

répond mieux a la rosace qui le surplombe, de méme que les cygnes a la lyre qui I'ornent
rappellent ceux des décors peints®.

I11. 12. Décoration murale a motifs floraux a la lyre et aux cygnes sur le coté des statues ; motif floral au cygne autour de
la rosace de la coupole ; motif central actuel du mur contigu au devant de la scene.

La fin de la construction et ’'inventaire de 1822

Le 1°7 juillet 1820, la construction est achevée, puisque 'on dote la salle d'un concierge, le
sieur La Riviére, a qui on alloue un traitement de 100 francs par an®. Sa charge de surveillance
de la salle de spectacle cesse le 1 aofit 1822 et il est remplacé a cette date par Guillain, déja
portier du chateau, qui occupe le poste au moins jusqu’en 1824 et, par la suite, semble avoir
plutdt recu des gratifications qu’un traitement fixe?.

L’'intervention des charpentiers et menuisiers, du 19 au 23 aofit 1820, marque sans doute
I'achévement des travaux de décoration intérieure de la salle. Pour 'année 1821, les sources
sont quelque peu éparses. En mai, Charles Cornué procéde de nouveau au nettoyage des
gouttiéres et s’affaire a « repiqueter sur la comédie », ce qui semble signifier remplacer ou
replacer quelques ardoises sur les couvertures ; il réitere le nettoyage en décembre.

Un inventaire de la salle de spectacle est réalisé le 9 aofit 18229, au moment ou Guillain
remplace La Riviére en tant que concierge. La terminologie employée dans cet inventaire est
tout a fait conforme a celle des autres sources. Il débute en effet par la salle de spectacle
proprement dite, qui se compose du thédtre et de ses décorations, de 'orchestre, du parterre, de
la loge du parterre et de 1a loge du prince ; au-dessus de la salle se trouve le grenier servant de
magasin des décorations. Vient ensuite le cabinet des quinquets, seule piece dont la localisation
est quelque peu incertaine : au grenier, comme le suggére R. Martin%, ou bien sous l'escalier
de la loge du prince. Puis on emprunte le corridor jusqu’au foyer. Les trois chambres du rez-de-
chaussée du batiment des acteurs sont ensuite visitées, de méme qu’'un réduit sous I'escalier
des chambres, avant de passer aux deux chambres et au cabinet du premier étage.

9 Cet ornement de la lyre flanquée de cygnes, sur la couronne du lustre, se retrouve également sur le piano-forté Erard de
1808 conservé au salon de musique du chéteau. Sur ce piano, qui appartenait a la duchesse de Dino, voir Hervé Audéon,
«La musique au chiteau de Valencay sous le Premier Empire », Les Cahiers de Valencay, n° 2, 2019, p. 6-10.

9% Arch. dép. Indre, 66 ] 19, compte de recettes et dépenses rendu par Marc Jacques Archambault depuis le 1°* septembre
1820 jusqu’au 1 janvier 1822.

95 Arch. dép. Indre, 66 ] 19, compte rendu par Marc-Jacques Archambault pour 'année 1822 ; ibid., compte rendu pour 'année
1824 par Jean-Baptiste Daviere ; Arch. dép. Indre, 66 J 32, recu donné par Guillain a M. Dupertuys pour les gratifications
recues a cause de la salle de spectacle en 1827 et 1828.

96 Voir annexe 4, n°2, p. 47-50.
97 R. Martin, op. cit., p. 3.
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Dans le thédtre ne sont décrits que quelques outils pour 'entretien et la manipulation des
décors, ainsi que le manteau d’arlequin et la rampe a quinquets (conservés), de méme que le
capuchon du souffleur (disparu). L'orchestre est laissé en blanc, sans doute parce que I’espace
est alors vide. Au parterre se trouvent les statues (conservées avec leurs grilles, sauf les
chemises de toile qui servaient a les recouvrir), les banquettes (dont une grande partie, selon
des témoins, a été détruite dans les années 1980%), et les tringles de fer protégeant le décor
peint des murs latéraux, de chaque coté des statues (toujours en place). La loge du parterre
abrite alors trois rangs de banquettes cintrées tandis que celle du prince ne renferme pas moins
de 33 chaises.

Les décors décrits dans l'inventaire sont tous aujourd’hui conservés. Celui d'un salon
figurait déja dans I'inventaire de 1813%, d’autres ont été réalisés apres 1822.

inventaire de 1822 inventaire de 2017 (Groupement Trémoulet, op. cit.)

Chambre rustique, son rideau et | Chambre rustique [attr. a Ciceri] : 4 chissis de coulisse, 1 toile de fond, 1
composée de 4 parties frise

Place publique, son rideau et composée | Place publique [attr. a Ciceri] : 8 chissis de coulisse, 2 obliques, 1 toile de
de 10 morceaux fond, 3 frises

La forét, son rideau et divisée en 8 parties | Forét [attr. a Ciceri] : 8 chassis de coulisse, 1 toile de fond, 3 frises

Chateau de Valencay, son rideau avec 3 | Chateau de Valencay : 1 toile de fond ou rideau de manceuvre, 2 chassis de
petites devantures devanture

Un grand salon divisé en 19 parties Palais bleu (décor de type fermé complet) : 18 chassis.
Pour diverses piéces huit chassis, un | - Hameau : 8 chassis
foyer, deux hauts de cheminée, et deux = - Forét et place publique (7 chéssis dont chassis double face)
battants de porte a claire-voie - Chambre gothique : 2 chassis
- Chambre rustique : 2 chéssis
- Accessoires : 1 chdssis, deux panneaux de draperie, fenétre a deux vantaux,
1 faux tableau pouvant servir dans différents tableaux
- Salon bourgeois ou salon Empire : toile de fond, 2 chéssis
- Salon riche ou salon a I'antique (décor de type fermé complet) : 13 chissis

Le foyer contient, avec sa cheminée surmontée d’'une glace dorée, une table et plusieurs
siéges, ainsi que quelques accessoires : un encrier, un faux poignard et un petit triangle avec
son baton. Les chambres sont sommairement meublées et aucune ne comporte de lit, signe
qu’elles sont bien utilisées comme loges. Le cabinet attenant a 'une d’entre elles, au premier
étage, sert de réserve et de garde-robe, avec une armoire a costumes, des boites a perruques,
divers ustensiles et de menus accessoires.

I | [ = =X Dénomination des piéces
o 5 & | d’apres I'inventaire de 1822

1 e ‘ — \ 1. Scéne

" ' 2. Parterre

3. Loge du parterre
4. Loge du prince
5. Foyer

y 4 6-10. Chambres

11. Cabinet

W= — |

Ll _—‘h "

12-13. Grenier

I11.13. Plan du thédtre ; i gauche, rez-de-chaussée, a droite, 1* étage (R. Martin, op. cit., p. 3).

98 Quelques-unes sont aujourd’hui conservées dans les réserves du chiteau.
9 Voir note 73.
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Les travaux postérieurs a I'inventaire de 1822

En aodt 1822, le serrurier Maillard effectue plusieurs petites réparations aux portes et
croisées. Il fournit également un lit, peut-étre destiné a I'une des chambres des acteurs.

Avant de «repiqueter » les ardoises en novembre, Cornué enléve le 15 septembre des
carreaux « pour donner de I'air » a 1a comédie, signe qu’il y régne certainement une humidité
importante. Ce sont sans doute ces mémes carreaux que Francois Arrouy repose le 22 du méme
mois. Pierre Guénivet peint « en noir au vernis » les grilles qui entourent les deux statues et,
en bleu, la « boite aux oubli », c’est-a-dire le capuchon du souffleur. Il réalise également un
décor, sans que l'on sache lequel : il peint une ferme (ensemble de chissis), tend les toiles et
fournit du papier lombard® (les toiles de chdssis conservées sont pour la plupart doublées
d’'un papier collé au revers). Le tourneur Louis Aladenise « retourne » quelques poulies, et
fournit 15 chevilles ou boutons de guitare’. Pillerault fournit deux quinquets. Ces petites
finitions et préparatifs signalent que des représentations durent avoir lieu a cette époque.

En novembre, Maillard est payé pour quelques journées ou il a prété main forte au sieur
Rodolphe, « machiniste » de scéne, pour quelques changements faits par celui-ci au théatre,
vraisemblablement aux décors et a leur maniement. Son séjour a duré du 9 au 23 septembre'©?,
Nous n’avons pas trace de représentations données a cette date qui, cependant, coincide avec
un séjour de Talleyrand a Valencay, du 17 septembre au 4 novembre 1823'°3. Rodolphe,
certainement parisien, est un artisan spécialisé qui dirige les travaux d’autres artisans et vise
méme directement un mémoire du menuisier Girault. Maillard, en septembre, fait état de
fournitures de serrurerie dont certaines sont destinées a Rodolphe, en particulier pour la porte
du souffleur. L’intervention de Maillard doit s’inscrire dans une opération suffisamment
importante et technique pour que 'on ait recours a un machiniste. Un mémoire est également
payé en fin d’année 1822 au cordier Chauveau, peut-étre pour les guindes destinées a attacher
et a manceuvrer les décors.

Sylvain Girault intervient en décembre pour une opération de menuiserie dont l'objet est
plus délicat a définir : il s’agit de la confection d’'une planche ou d’un plancher carré de 1,62 m
de coté, soit 2,62 m? de surface, avec des « barres » ou poutres de 10,8, 8 et 5,4 cm de section qui,
si elles étaient bien placées sous le plancher, pourraient produire une pente de 3,3 %. Destiné
«aux bancs de la salle de spectacle », il s’agirait donc de corriger I'inclinaison du plancher du
parterre, probablement pour un musicien dans la fosse d’orchestre (comme, nous le verrons,
en 1824 pour I'estrade d’'un piano), plutot que pour des spectateurs. Il ne semble pas s’agir de
I'estrade ou « plateau » qu’Antoine Maillard revét de toile le 6 décembre, avant d'y installer un
poéle, de poser la tuyauterie et d’'installer un vasistas pour le passage de celle-ci. 13 m de tuyaux,
pesant 44,5 kg, avaient été achetés a Chateauroux par M. Couchot, le concierge du chéateau,
aupres de Robert Taurau, marchand poélier. Nous ignorons ’emplacement exact de ce poéle,
qui pourrait étre celui en faience, mesurant 65 cm de haut, mentionné dans I'inventaire de 1822

10 Papier dont le format correspond aux dimensions de 48,7 x 57,7 cm, cf. Alain Nave, «lombard, e », Dictionnaire
encyclopédique du livre, Paris, Editions du Cercle de la Librairie, vol. 2, 2005, p. 802.

1o 1] doit s’agir d'un « assemblage de charpente », avec pieéces courbes, destiné a « soutenir les toits en saillie des lucarnes »,
cf. Pierre Chabat, Dictionnaire des termes employés dans la construction, Paris, V¢ A. Morel & C'¢, 1876, p. 699.

102 J] recoit 56,25 fr. pour son « voyage de Paris » le 5 septembre 1822, un acompte de 150 fr. sur son travail le 17 du méme
mois, puis de nouveau 150 fr. le 11 octobre suivant pour 'ensemble de son séjour.

103 A, Beau, Chronologie..., op. cit.
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sous l'escalier du batiment des acteurs. L’absence de cheminée au premier étage de ce
batiment** pourrait justifier cette installation, a moins que ce ne soit pour chauffer la salle
proprement dite, afin d’y donner des représentations par temps froid.

En 1823, Pichon effectue des réparations de maconnerie a la salle de spectacle et recoit pour
cela au moins cing voitures de sable pris aux Limousiniéres. En septembre et novembre,
Cornué nettoie les gouttiéres et remplace quelques ardoises. En octobre, les Thuret fabriquent
un escabeau, certainement destiné aux besoins d'une intervention liée aux décors. Trés présent
au théatre en octobre, Girault descend dans le méme temps des décors du magasin du grenier
de la salle, ou ils sont ordinairement entreposés. Il effectue plusieurs petites réparations, qui
ne sont pas toutes détaillées dans son mémoire, comme celle d'une rampe, certainement celle
des quinquets (qu’il raccommode du 8 au 10 octobre, et pour laquelle il fait le 14 deux planches
de 1,95 m de long sur 40,6 cm de large's). Il confectionne aussi des volets, un banc cintré de
5,85 m de long destiné a la loge du parterre et des plinthes pour la loge du prince. Ses autres
interventions semblent liées a la préparation d'une représentation ¢ puisque, outre le
transport des décors, il réalise « différents ouvrages pour les décors », fait a neuf des décors et
des chéssis, confectionne le 25 octobre un poéle qui, compte tenu de son métier, correspond a
un accessoire pour la scéne. En décembre, il remonte les décors dans le magasin du théitre,
situé au grenier. Girault travaille sans doute en octobre avec le peintre Pierre Guenivet, qui
réalise alors « une décoration neuve » et fournit la toile a papier (28 aunes, soit 33 m), les clous,
le papier lombard (19 mains, soit 456 feuilles environ) et la peinture nécessaires. Le 6 novembre,
Rochoux avait aussi fourni des pointes.

En février et mars 1824, un chantier de plus grande envergure a lieu dans la cour de la salle
de spectacle : un «canal ou conduit pour 'écoulement des eaux » de la cour est construit.
Plusieurs voitures de matériaux sont livrées. Ce chantier qui s’étend sur une durée d’'une
dizaine de jours donne aussi 'occasion de boucher quelques 1ézardes et de faire des réparations
au carrelage. Le 3 mars, les macons taillent et posent des « dés » sous le théatre : il pourrait
s’agir des pierres de forme cubique actuellement en place et destinées a recevoir sous la scéne
les poutres de soutien et a les isoler du sol, ou de celles, également cubiques, qui sont dotées
sur leur face supérieure d’'une encoche carrée pour recevoir les mats des décors qui traversent
le plancher de la scéne (voir ill. 14)17,

Le 7 mai 1824, Pichon facture deux journées de tailleur de pierre pour de petites réparations
a la salle de spectacle, qui consistent a boucher des trous aux planchers d’en haut.

104 Les ustensiles des quatre cheminées décrites dans l'inventaire de 1822 (et notamment les chenets et marmousets)
permettent de situer ces derniéres dans le foyer et les trois chambres du rez-de-chaussée (cf. annexe 4, n° 2, p. 48-49). Le
batiment des acteurs compte aujourd’hui quatre cheminées, mais deux sont au rez-de-chaussée et les deux autres au
premier étage.

105 Ces planches pourraient étre les dosserets fixés a la rampe pour éviter I'éblouissement du public. La rampe a quinquets
est constituée de deux planches avec chacune huit quinquets, selon l'inventaire de 1822 (voir annexe 4, n° 2, p. 48). Les
planches de la rampe sont conservées, voir R. Martin, op. cit., p. 33, photographie 3355. Elles prenaient place dans deux
trappes situées a 'avant et de part et d’autre du centre de la scéne.

106 Notons que les graphies de Girault rendent pour le moins délicate la distinction entre les termes « répétition » et
« représentation », qui renvoient a des interventions pour le maniement des décors, et « réparation », qui renvoie a des
travaux sur ces décors ou dans la salle.

17 Aline Geny, Une patrimonialisation des décors de thédtre est-elle possible ? Etude de cas : les décors du Petit Thédtre de
Valencay, mémoire en conservation et restauration d’ceuvre d’art de 'Ecole Saint-Luc (Liége), 2014-2015, p. 78, 82-83.

Les cahiers de Valencay
27



LA CONSTRUCTION DU THEATRE DU CHATEAU DE VALENGAY

La comptabilité n’est pas conservée pour les années 1825-1827 : rien de ce qui se passe
relativement aux travaux du théatre n’est connu.

Il 14. Pierres taillées recevant les poteaux supportant le plancher et les mats des décors, sous la scéne du théatre (a
gauche) ; détail d'une pierre taillée pour recevoir les mats (a droite ; cliché A. Geny, op. cit. note 107, p. 83).

En aoft 1828, des travaux de menuiserie relativement importants sont entrepris'®®. Le
peintre Pierre Guénivet réalise de nouveau un décor. Sylvain Girault, réguliérement associé a
ce genre de travail, procéde au changement des décors et a leur réparation, et confectionne les
accessoires destinés a la représentation d’'une piéce : un escalier et une table. Il semble étre
cette fois assisté de Baron, autre maitre menuisier, qui indique avoir « fait un décor pour la
comédie » en octobre, c’est-a-dire confectionné les chissis destinés a recevoir les toiles peintes.
Au nombre des petites réparations figure celle d'une trappe permettant d’accéder sous la scéne,
le remontage du poéle (celui, véritable, destiné au chauffage, ou bien celui des décors ?), la
réparation de plusieurs banquettes et de la rampe a quinquets qui occupe le devant de la scéne.
Mais surtout, Girault «fait un plancher pour mettre le piano a l'orchestre»: il sagit
certainement d’aménager le plancher de la fosse d’orchestre, soit en disposant un plancher
afin d’aplanir la pente générale de la salle, soit en rehaussant par une estrade I'emplacement
destiné au pianiste ou a son instrument qui, compte tenu de I'espace réduit, devait étre de
forme carrée et non a queue.

En octobre 1828, le sieur Roche ramone les quatre cheminées de la comédie et le ferblantier
Pillerault répare des plaques de quinquets. En novembre, Francois Arrouy pose un carreau,
puis, en janvier 1829, Pillerault refait le porche (« porse») de la comédie, qui désigne
probablement le portique dont il aura repris les gouttieres.

Conclusion

Avec la chronologie détaillée de la construction du thédtre et de l'ensemble de ses
batiments adjacents, les sources comptables du chiteau de Valencay livrent d'inestimables
données jusqu’alors totalement inconnues qui viennent enrichir considérablement nos
connaissances non seulement du théitre de Valencay, mais également de tous les théatres,
nombreux, construits au cours du Xix© siécle et pour lesquels des fonds d’archives restent peut-

108 Talleyrand arrive a Valencay vers le 18 aofit 1828 et rentre a Paris peu avant le début de novembre. Cette méme année

est donnée au chateau la comédie Les Héritiers ou Le Naufrage, d’Alexandre Duval (voir Les Cahiers de Valencay, n° 8).
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étre a explorer. Le théatre de Valencay, I'un des plus anciens de ces théatres privés de province,
se révéle désormais étre aussi I'un de ceux dont l'histoire de la construction est la mieux
documentée. Outre les étapes et I'ordre du chantier, la maniére dont les différents artisans,
pour la plupart travaillant ordinairement pour le chateau, sont employés, la répartition des
charges et leurs cofits nous sont ainsi connus. Il est donc possible d’établir, pour chaque
artisan, une syntheése des cofits et des journées travaillées (pour celles ainsi comptées), de mai
1819 a aofit 1820 :

coiit (fr.) | journées coiit (fr.) journées
Aladenise, tourneur 4,10 Grosseau, tuilier 197,80
oin, 1 2 amet, voiturier 556,67

Ardoi o 6 ] ituri 6,6
marchand (voiturier) Jolet, charretier 10
Armand, menuisier 135 54 Le Gendre Galant 78
Arrouy, vitrier 9,40 Maillard, serrurier 99L46
Bﬁudon du Rocher, 50,40 Maré, journalier 10
CB haudronnier . Maria, plafonnier 1753,16

inet, menuisier 15 79 ouvriers qui ont monté les | 10
Bosquet, o 228 28,5 décorations
aubergiste (voiturier) Pezardy, serrurier 5,50 2
Boulard,.vouuner 252 Pichon, macon 2 112,45 1004
Bourgeois . 79,45 Pignon, cocher 24,05
Mme Boqrgems 963 Rochoux, marchand 513,21
charpentiers 2,50 Rodolphe, machiniste 356,25
Ciceri, peintre des Menus & 600 Tassel 86
plaisirs du roi Thivier M 6
Cornué, couvreur 643,74 15 wier .oreau P

o Thivier Simeont, voiturier 8

Cottu, tuilier 167,40 Th h : 3 6
couvreurs en ardoise 20 uret, ¢ arp ent1efs : 129 34
Gillet s Thuret Matifat, voiturier 72 9
Girault, menuisier 923 450 total 1234929 | 22805
Mme Girault 3,75 3

Une quinzaine de corps de métier sont a 'ccuvre. Avec notamment 1004 journées de
macons, 634 de charpentiers et 583 de menuisiers, le cofit de la construction du théatre est
ainsi estimé a la somme d’au moins 12 350 francs. Les travaux de maconnerie sont les plus
importants: ils représentent 17 % du cofit total et 44 % des journées déclarées. Viennent ensuite
le plafonnier avec 14 % du cofit ; les charpentiers avec 10,5 % du cofit et 27,8 % des journées ;
les menuisiers avec 9,8 % et 25,5 % des mémes totaux ; les voituriers, charretiers et cochers avec
9,6 %, les serruriers avec 8 %, les couvreurs avec 5,3 % et les tuiliers avec 2,9 % du coft. Ce qui
n’est qu'une estimation, compte tenu de I'imprécision de certaines sources et de leurs manques
éventuels. L'usage de matériaux locaux pour la construction est aussi désormais connu, de
méme que les éléments apportés de Paris pour un poids de plus de trois tonnes (3 150 kg).

2

Puissent ces connaissances et notre travail contribuer a la renaissance exemplaire
entreprise depuis quelques années par la directrice du chateau, Madame Sylvie Giroux, de ce
lieu historique et culturel important qui, depuis sa construction et tout au long du Xixe siécle,
avait su rester vivant.
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Annexes

1. Tableau chronologique des travaux (1819-1829)

Le tableau suivant dispose en regard les sources comptables avec, a gauche, les mémoires
des artisans et, a droite, les registres ou comptes généraux. Les données se recoupent et,
parfois, se précisent entre elles. L'ordre chronologique adopté suit les dates des travaux (dans
la colonne de gauche), pour les mémoires d’artisans comme pour les registres généraux.
Chaque mois, I'ensemble des dates pour un méme artisan sont regroupées a la suite de la plus
ancienne. La date des paiements est donnée soit dans la description des travaux (colonne
«nature des travaux ») pour les mémoires, soit dans la colonne « date », a droite du tableau,
pour les registres généraux. Les travaux pour lesquels le théatre ou 'un de ses batiments n’est
pas clairement spécifié, soit dans le titre général du mémoire, soit dans le mémoire lui-méme,
n‘ont pas été retenus (de méme que les travaux indiqués pour une autre destination et qui
figurent pourtant dans des mémoires dont le titre général mentionne uniquement le théatre).
Les italiques signalent ce qui ne concerne pas uniquement le théitre, mais ne peut en étre
dissocié. Les fonctions des artisans sont celles mentionnées dans les sources, avec entre ()
celles qui correspondent aux travaux réalisés lorsque l’artisan exerce habituellement une autre
activité (ainsi pour Ardoin, marchand qui travaille comme voiturier). Compte tenu de la
difficulté a lire les graphies et d'une orthographe le plus souvent phonétique, nous avons
rétabli 'orthographe actuelle, précisant l'originale entre [] a la suite d'un mot dont la
transcription pourrait étre douteuse. Celle des noms propres des artisans suit 'autorité établie
dans le tableau des artisans et fournisseurs de I'annexe 2.

Les sources exploitées dans le tableau proviennent toutes du fonds du chateau de Valencay,
déposé aux Archives départementales de I'Indre :

- 6619 : compte rendu par Jean-Nicolas Bourgeois du 1¢ juillet au 31 aofit 1820 ; comptes rendus
par Marc-Jacques Archambault pour les années du 1 septembre 1820 au 1¢ janvier 1822, pour
une partie de ’année 1823 et pour I'année 1823.

- 66 ] 24 : pieces justificatives du compte de 1819.

- 66 ] 25 : piéces justificatives des comptes des années 1818 a 1820.

- 66 ] 26 : pieces justificatives du compte de 1822.

- 66 ] 27 : piéces justificatives des comptes des années 1821 et 1822.

- 66 ] 28 : pieces justificatives du compte de 1823.

- 66 ] 29 : pieces justificatives du compte de 1823.

- 66 ] 30 : piéces justificatives du compte de 1823.

- 66 ] 31: piéces justificatives du compte de 1828.

- 66 ] 32 : pieces justificatives des comptes des années 1828 et 1829.

- 66 ] 489 : sommier de charges en argent et nature et comptes courants des terres de Valencay
et de Bouges (1822-1823).

-66 ] 490 : journal de recettes et dépenses de la terre de Valencay du 1°* octobre 1818 au 21 juillet
1820.
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LA CONSTRUCTION DU THEATRE DU CHATEAU DE VALENCAY

2. Artisans et fournisseurs

Le tableau répertorie l'ensemble des artisans, ouvriers et fournisseurs qui apparaissent dans le tableau de la
construction et ont participé a la construction ou @ 'aménagement du thédtre. Sauf indication contraire,
I'ensemble des informations concernant les artisans provient des registres d’état civil de la commune de
Valengay (Arch. dép. Indre, 3 E 228). Les références des autres documents utilisés sont indiquées entre crochets.
Tous sont conservés aux Archives départementales de I'Indre. Outre les registres d’état civil, les minutes des trois
notaires de Valencay ont été dépouillées de 1810 a 1820.

nom profession indications biographiques
Il demeure a Valencay en 1815 [2 E 23320 (13 juillet 1815)]. Il épouse avant 1816
ALADENISE Louis Marie-Anne Favereau. Leur fils Louis Etienne Aladenise, né a Valencay le 4 aofit
(v. 1789-1855) tourneur 1816, est également tourneur sur bois et épouse le 24 mai 1843 Henriette Marsat,
lingére. Louis Aladenise meurt a Valencay le 1°" aofit 1855 a ’dge de 66 ans.
Il est dit « propriétaire et marchand de vin » demeurant a Valencay en 1820 [2 E
ARDOUIN Joseph hand 23696 (24 janvier 1820)]. Dansrl’acte de naissance de son fils, daté du 29 mai 1841, il
(v. 1795-1852) marchan est 4gé de 46 ans, marchand épicier et époux de Madeleine-Virgine Ferrand. I
meurt a Valencay le 9 octobre 1852.
Ancien menuisier, il meurt a Valencay le 23 juin 1848. On conserve un inventaire
de ses meubles daté de 1811 [2 E 23686 (11 avril 1811)]. Il avait épousé le 16 février
ARMAND Jean menuisier 1819 Catherine Brossier, dont il était veuf en 1819. Leur fils, Jean-Etienne Armand,
(v. 1770-1848) naquit a Valencay le 22 mars 1807. Egalement menuisier, il épousa Célestine
Gerbault et mourut a Valencay le 26 février 1858.
Un Arrouy ou Arroui, peintre et vitrier, figure parmi les ouvriers et fournisseurs
. employés au chiteau de Valencay depuis I'an XII [66 ] 508]. Il s’agit certainement
ARROUY Francois = . .o de Francois Arrouy, vitrier demeurant a Valencay [2 E 23688 (4 mai 1813)], qui y
(v.1764-1833) meurt le 1° septembre 1833, 1 I'age de 69 ans. Il était veuf de Marie-Madeleine
Brossier.
. Menuisier demeurant a Valencay, il est le fils de Silvain Baron, maréchal-ferrant,
BARON Francois . et d’Elisabeth-Véronique Simoneau. Il épouse a Valencay Anne-Caroline Pasquet,
Théodore menuisier lingere, le 28 avril 1824. Il est alors dgé de 21 ans. Il déclare le 13 décembre 1838 la
(v.1803-?) naissance de leur fils, Lucien Eugéne Baron. La date de son décés est inconnue.
BAUDON D . Il demeure a Levroux, ou le patronyme « Baudon » est trés répandu. Il n’a pu étre
Ro[c]Hgg v chaudronnier | jqentifié. P ¥ P b
Son nom est parfois orthographié Biné ou Minet. Un Jean-Thomas Binet,
menuisier 4gé de 24 ans, né a Onzain (Loir-et-Cher), épouse a Valencay Marie-
BINET Joseph menuisier Anne Riollant, couturiére, le 7 octobre 1807. I s’agit sans doute du méme car
(v. 1785-1823) Joseph Binet est dit époux d’Anne Rioland lorsqu’il meurt a Valencay le 17 juillet
1823, a 'age de 38 ans.
Joseph Bosquet, époux de Madeleine Moreau, demeure a Valencay en 1815 [2 E
BOSQUET 23320 (26 décembre 1815)]. 11y tient « 'auberge ayant pour enseigne les princes
Jean-Joseph aubergiste d’Espagne » [2 E 23319 (6-21 avril 1814)]. Dans son acte de déces, le 4 février 1822, il
(v. 1754-1822) est prénommé Jean-Joseph et est dit demeurer au Bas-Bourg de Valencay ; il était
alors agé de 68 ans.
BOULARD voiturier Il n’a pu étre identifé.
BOURGEOIS intendant Administrate,ug de la terre d‘e Valencay pour le compte de Charles-Maurice de
Jean-Nicolas 4 Talleyrand-Périgord de 1816 a 1820.
On trouve également I'orthographe « Choveau ». Un pere et son fils, tous deux
CHAUVEAU . prénommés Etienne, sont cordiers a Valencay vers 1814-1815 [2 E 23319 (12 avril
Etienne cordier 1814) ; 2 E 23320 (8 ao(it 1815)]. Un dénommé Etienne Chauveau, propriétaire dge
de 67 ans, veuf de Madeleine Souaidé, meurt a Valengay le 13 janvier 1826.
CICERI Voir sa biographie dans le corps de l'article.
Pierre-Luc- peintre
Charles décorateur
(1782-1868)
Né au Mans le 24 juillet 1773, il épouse le 29 brumaire an XIII (20 novembre 1804)
a Valencay Catherine Turlin, fille de Pierre Turlin. Les Turlin sont une famille de
couvreurs de Valencay, attestés comme Charles Cornué parmi les ouvriers et
fournisseurs du chateau depuis 1806 [66 ] 508]. Il y eut un Pierre Turlin, décédé le
CORNUE Charles ., o0 27 pluvidse an IV (16 février 1796), pere de Catherine Turlin. Un autre Pierre
(1773-1846) Turlin, sans doute le frére de Catherine, couvreur et propriétaire, vend une terre
a Charles Cornué en 1814 [2 E 23695 (6 octobre 1819)]. Charles Cornué demeurait a
Valengay, rue de Blois. Il meurt le 5 décembre 1846 a I'dge de 75 ans, veuf de
Catherine Turlin.
Né a Valencay le 2 janvier 1776 et veuf en premiéres noces de Jeanne Penigault, il
CoTTU épouse Marie Joulain le 17 pluviése an XIII (6 février 1805). En 1813, il demeure a la
Hippolyte tuilier Belle thﬂe, commune de Valencay [2 E 23407 (28 juin 181,3)]: En 1817, il demeure a
(17761828) La Fleurie, toujours dans cette commune [2 E 23322 (25 février 1817)]. Charles-
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Maurice de Talleyrand-Périgord lui baille a ferme la tuilerie de Gatines le 31
décembre 1819 ; il est alors dit propriétaire et tuilier, demeurant 4 la Tuilerie de
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GIRAULT Sylvain

Gétinsesg[z E 23695 (31 décembre 1819)]. Il meurt a Valencay a I'dge de 53 ans, le 25
juin 1828.

Hippolyte Cottu travailla sans doute un temps avec son neveu Alexis Cottu, né le
17 février 1793 a Valencay, fils naturel de sa sceur Claude Cottu. Lorsque Alexis
Cottu épouse Genevieve Marinier le 28 juin 1813, il demeure chez son oncle. Veuf
de Geneviéve Marinier, il épouse en secondes noces Marie Naudet a Valencay le
26 mai 1824 ; il réside alors a Chiteauvieux (Loir-et-Cher).

Il meurt a Valencgay le 20 février 1854, a 'dge de 74 ans ; il est alors dit « sans
profession », demeurant a la Croix-Mauriée, commune de Valencay, et veuf de
Francoise Doin. Son déces est déclaré le lendemain par son fils, Sylvain-Lucien

(v. 1780-1854) menuisier Girault, alors concierge de la mairie. Né le 7 janvier 1807 a Valencay, Sylvain-
Lucien Girault était dit menuisier en 1829, au moment de son mariage avec Marie
Marguerite Chuet.
GROSSEAU tuilier Il n’a pu étre identifié.
GUENIVET eintre et Il est 4gé de 27 ans lorsqu'il déclare la naissance de la fille qu’il a eue de son
Sylvain p't : épouse Anne Joulain le 8 avril 1833. On ne trouve pas trace de son déces.
(v. 1806- ?) vitrier
. . Pierre Guénivet, vitrier demeurant a Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher), époux de
GUENIVET Pierre | peintre et Victoire Girault, meurt i Valencay le 29 septembre 1830 a I'age de 41 ans. C'est
(v. 1789-1830) vitrier sans doute lui qui signe « Guenivet Gireault » dans les mémoires d’artisans.
JAMET voiturier Il n’a pu étre identifié.
JOLET charretier Il n’a pu étre identifié. Son patronyme est trés répandu a Valencay.
LE GENDRE Fils d’Etienne Legendre, marchand, originaire de Saint-Julien-de-Chédon (Loir-et-
GALANT Cher), il épouse a Poulaines le 18 septembre 1808 Adélaide Galland, fille de
Pierre marchand Francois Galland, marchand. Il meurt a Poulaines le 20 décembre 1860, a I'dge de
(v. 1783-1860) 77 ans [état civil de la commune de Poulaines].
MAILLARD Né a Contres (Loir-et-Cher) le 8 janvier 1786, il épouse Geneviéve Laberte a
Antoine serrurier Valencay le 16 aofit 1810. Le couple réside toujours a Valencay en 1814 [2 E 23319
(1786-1848) (29 novembre 1814)]. Antoine Maillard y meurt le 5 février 1848.
] . . Il n’a pu étre identifié. Le patronyme « Maré » n’apparait pas dans I'état civil de
MARE journalier Valencay.
. Le patronyme n’apparait pas dans l'état civil de Valencay au X1x® siecle. Il s’agit
MARIA plafonnier certainement d’un ouvrier spécialisé de passage.
MICHENET voiturier Il n’a pu étre identifié. Son patronyme est trés répandu a Valencay.
En 1814, il passe un bail a ferme ot il est dit demeurer a Valencay [2 E 23319 (17
juillet 1814)]. Il y meurt le 1° septembre 1859 a I'dge de 90 ans; il est alors dit
PEZARDY Jacques oo i rentier, époux de Sophie Beaudon.
(v. 1769-1859) Son fils, Georges-Désiré Pezardy (v. 1804-1878), époux de Marie Genevieve
Bagneux, est également serrurier.
Né a Valencay vers 1760, il y meurt le 21 décembre 1848 a I'age de 88 ans. Il épouse
PICHON en premieres noces Marie Bonnet, dont il était veuf en 1824, puis Jeanne Verdet,
Louis [pére] macon propriétaire demeurant a Langé, qu'il épouse le 29 septembre 1824 a Valencay. Il
(v. 1760-1848) demeure au bourg de I'Eglise [2 E 23322 (19 janvier 1817)] et est qualifié de maitre
macon dans un acte de 1820 [2 E 23420 (6 décembre 1820)].
PICHON Né a Valencay le 4 mai 1786, fils de Louis Pichon et Marie Bonnet, il épouse Marie
Louis [fils] macon Pommay le 21 février 1810 a Valencay. Il demeure au Bas-Bourg de Valencay [2 E
(1786- ?) 23320 (17 janvier 1815) ; 2 E 23322 (19 janvier 1817)].
Fils de Louis Pichon et Marie Bonnet, il épouse en 1819 Anne Pinson, fille de
PICHON Jules macon Jacques Pinson, tisserand. Il demeure alors au bourg de 'Eglise de Valencay [2 E
22324 (18 janvier 1819) : contrat de mariage].
Il meurt le 9 juillet 1827 a I'age de 40 ans. On ignore son lien de parenté avec les
PICHON Antoine autres Pichon mais il apparait avec les Louis Pichon pére et fils dans un acte
(v. 1787-1827) macon d’échange de 1817, ol il est dit demeurer au bourg de I'Eglise de Valencay [2 E
23322 (19 janvier 1817)].
PIGNON Pierre Pignon, journalier, épouse a Valencay le 29 septembre 1807 Marie
Pierre cocher Desroches, domestique. Il a alors 31 ans. Il meurt a Valencay le 3 juin 1827 a I'age
(v. 1776-1827) de 51 ans et est dit palefrenier dans son acte de décés.
Selon les documents, il est dit demeurer a Selles[-sur-Cher] ou Valencay [66 | 32,
66 ] 489]. Epoux de Marie-Adélaide Boucher, il déclare le 9 octobre 1825, a I'dge de
PILLERAULT , 31ans, la naissance de leur fils, Ferdinand-Edmond ; il est alors ferblantier,
Charles-glonore ferblantier demeurant a Valencay. Il vit toujours le 12 juin 1838 mais la date de son décés est
(v.1794- ?) inconnue. Son fils Charles-Thomas Pillerault (v. 1818-1838) était également
ferblantier.
ROCHE ramoneur Iln'a pu étre identifié.
ROCHOUX 1l est épicier ou maitre épicier a Valencay [66 ] 24, 66 | 490, 66 ] 508], parfois
Charles- marchand qualifié de « propriétaire marchand » [2 E 23416 (15 décembre 1818)]. Il épouse a
Alexandre épicier une date inconnue Catherine Doré et demeure a Valencay [2 E 23323 (29 juin
(v. 1778-1853) 1818)]. Il meurt le 6 juillet 1853 a Valencay a I'dge de 75 ans.
RODOLPHE machiniste Ouvrier spécialisé certainement originaire de Paris, il n’a pu étre identifié.
TASSEL Il n’a pu étre identifié.
TAURAU marchand Son patronyme est parfois orthographié Thoreau. Il existe plusieurs familles
Robert poélier portant 'un de ces noms a Chateauroux mais il n’a pu étre identifié.
THIVIER MOREAU | propriétaire Etienne Thivier, propriétaire et marchand de vin en gros demeurant a Valencay,
Etienne et marchand époux d’Adélaide Moreau, y meurt le 30 mai 1834 a I'’age de 64 ans. L'un de ses fils,

(V. 1770-1834)

de vin
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Etienne Thivier, commis voyageur né a Valencay le 2 germinal an II (22 mars
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1794), demeurant a Paris rue de Richelieu, épouse le 17 mars 1817 a Valencay une
autre représentante de la famille Moreau, Adélaide Léocadie.

Le patronyme « Simeont » est sans doute celui de sa femme, juxtaposé au sien

THIVIER SIMEONT | voiturier propre afin de distinguer plusieurs branches d'une méme famille. Son patronyme
est trés courant a Valencay et il n’a pu étre identifié.
THURET Jean- Il meurt a Valencgay le 12 janvier 1837, 4gé de 80 ans ; il avait épousé Anne
Baptiste [pere] charpentier Lambert.
(v. 1757-1837)
THURET Jean- Fils de Jean-Baptiste Thuret et Anne Lambert, il nait a Valencay le 6 octobre 1780
Baptiste [fils] charpentier et é.pouse Anne Arrouy, couturiére, le 17 novembre 1811. Il meurt a Valencay le 15
(1780-1845) avril 1845.
Fils de Jean-Baptiste Thuret et Francoise [Anne ?] Lambert, il nait le 20 novembre
THURET CROCHET . 1784 a Valencay et épouse Marie-Anne Crochet le 11 février 1811 a Valencay. I1
(1780-1845) charpentier meurt a Valencay le 19 ao(it 1836, a I'dge de 52 ans. Il adjoint & son patronyme
celui de son épouse.
Epoux de Marie-Gabrielle Lambert, il meurt a Valencay le 2 mars 1842, a I'dge de
THURET LAMBERT , 60 ans. C’est sans doute lui qui, surnommé Joseph Thuret-Lambert, du nom de
Joseph charpentier son épouse, est témoin du testament de Louis Brossier, ancien menuisier, en 1816

(V. 1782-1842)

THURET Francois
(v. 1752-1830)

THURET MATIFAT
Francois Victor

scieur de long

marchand

Les cahiers de Valencay

[2 E 23321 (14 novembre 1816)].

Il apparait dans plusieurs actes notariés entre 1811 et 1814 ; qualifié de scieur de
long ou de propriétaire, il demeure a Valencay [2 E 23405 (6 juillet 1811) ; 2 E 23406
(6 décembre 1812) ; 2 E 23408 (21 septembre 1814)]. Il est sans doute 'époux d’Anne
Bodin et le pére de Francois-Victor Thuret, marchand [2 E 23685 (2 juillet 1810)]. Il
meurt a Valencay le 28 aofit 1830 a 'dge de 78 ans et est dit scieur de long dans
son acte de déces.

Fils de Francois Thuret pére et d’Anne Bodin, il est qualifié de propriétaire ou de
marchand dans des actes notariés passés entre 1810 et 1819. En 1810, il est dit
époux de Geneviéve ou Francoise Matifat ou Matiffa [2 E 23685 (2 juillet 1810) ; 2
E 23695 (31 janvier 1819)], dont il adjoint le patronyme au sien.
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3. Fournitures faites par Rochoux

prix a 1819 total total
fournitures lil:re juin | juillet = aodt = septembre octobre novembre décembre (livre) (ferl;
clous 0,75 2 2 1,50
clous a 0,90 29 30 59 53,10
ardoise
clous a 0,90 18 10 28 25,20
ardoise surfins
clous 0,80 1,5 1,5 1,20
bosseliers
clous a latte 0,90 67 30 35 132 118,80
clous a latte 0,80 10 10 8
fins
clous a latte 0,90 12 12 10,80
surfins
clous a lame 0,80 2 2 1,60
platte surfins
clous a coyau 0,75 3 3 2,25
clous a 0,75 1 12 23 7 5 1 49 36,75
chanlatte
clous 0,80 21 26 20 67 53,60
d’escalier
clous a volige 0,80 20 43 L4 1 108 86,40
clous palatre 0,80 3 2 4 9 7,20
clous a deux 0,80 5 5 4
tétes
clous a 0,90 1 1 0,90
crochet
grands clous 0,75 4 18,75 15 10 2 49,75 | 3731
pointes 1 0,5 0,5 0,50
1,10 2,5 2,5 2,75
1,20 0,5 0,5 0,5 15 180
1,30 4et9 4et9 5,90
onces onces
pointes de 1,30 1 1 1,30
Paris
pointe fine 0,10 6 6 0,60
onces onces
1,20 1,25 1,25 1,50
pointes de 12 1,50 0,5 0,5 0,75
lignes fines
pointes de 12 1 1,5 1,5 1,50
lignes
pointes de 15 1,10 1 1 1,10
lignes
grandes 1 0,25 15 1,75 1,75
pointes 2,20 0,5 0,5 1,10
feuilles de fer = 0,65 18 34 52 35,50
blanc 0,70
Petit pot de 0,20 1 1 0,20
[cayou]
colle 1,20 1 1 1,20
colle claire 1,20 0,25 2 2,25 2,70
colle de 1,20 2 2 2,40
Flandres
pierre ponce 9 9 0,60
[de ponsse] onces onces
petite pelote 0,10 2 2 0,20
de lisse
blanc de 0,125 5 5 10 1,25
Meudon
total 513,21
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4. Editions de textes

Régles d’édition : l'orthographe des originaux a été respectée ; les majuscules, accents et cédilles sont restitués
suivant l'usage actuel ; les abréviations sont développées ; les passages ajoutés figurent entre crochets.

L
1820, 6 juin. — Paris
RECU DONNE PAR PIERRE-LUC-CHARLES CICERI

A. Original sur papier. — Archives départementales de 1'Indre, 66 | 25, dossier « Constructions et réparations ».

Je reconnais avoir recu de Son Altesse Monseigneur le prince de Talleyrand la somme de six cent francs des
mains et deniers de Monsieur Bourgeois en premier accompte des travaux de peintures de la salle, de la
bibiotecque et du foyer au chateau de Valencay.

Paris ce 6 juin 1820
[Signé :] Ciceri peintre des Menus plaisirs du roi.
[Sous la signature, d’'une autre main :] N° 701.
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1822, 9 aoiit. — Valencay
INVENTAIRE DE LA SALLE DE SPECTACLE

A. Original sur papier (1 cahier de 4 feuillets). — Archives départementales de 'Indre, 66 J 273.

[Sur la chemise, d’une autre main :] Inventaire de la salle de spectacle
[En marge :] 9 aolit 1822

Inventaire des meubles et effets garnissant la salle de spectacle.

Salle de spectacle proprement dite.

Théatre.
Une échelle simple en bois blanc.
Une dito [échelle] double aussi en bois blanc.
Un baton pour épouster propre a y mettre une téte de loup.
Un ballai de crin.
Un plumeau.

Les cahiers de Valencay
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Douze crochets en fer de 3 pieds'® de long.

Une boéte en bois blanc contenant des vis, crochets, pattes, clous et autres ferrailles servant au théatre.

La toile de devant qui ferme le théatre, fonds bleu, parsemée de rosaces dorées.

Le capuchon du souffleur peint en bleu.

Un éclairage en deux parties de chacune huit trous pour recevoir seize quinquets, sur le devant du théatre.

Décorations.

Nota. Celles qui se trouvent en ce moment sur le théatre seront décrites avec celles qui sont au magasin ci
apres.

Orchestre.
[blanc]

Parterre.
Dix rangs de banquettes en bois blanc dont les pieds sont scellés par des pattes de fer.
Deux statues de platre portant chacune un vase en forme de cuvette, ayant cinq quinquets.
Deux chemises de toile verte attachées chacune a une planche ceintrée pour couvrir les dites statues.
Une grille de fer autour de chacune desdites statues.

Deux tringles de fer, dont une a droite et l'autre a gauche, au long du mur, pour garantir la bordure de la
peinture.

Loge du parterre.
Trois rangs de banquettes ceintrées, en bois blanc, les pieds scellés par des équerres en fer.

Loge du prince.
Sept chaises d'acajou, dossiers a jour, les siéges couverts de crins a raies.
Vingt six chaises en bois fruitier couvertes en paille blanche.

Grenier au-dessus de la salle de spectacle, servant de magasin aux décorations.

Premiére décoration : chambre rustique, son rideau et composée de 4 parties.
Seconde décoration : place publique, son rideau et composée de 10 morceaux.
Troisieme décoration : la forét, son rideau et divisée en 8 parties.

Quatriéme décoration : chateau de Valencay, son rideau avec 3 petites devantures.
Cinquiéme décoration : un grand salon divisé en 19 parties.

Sixiéme : pour diverses piéces huit chassis, un foyer, deux haut de cheminée, et deux battans de porte a
clairevoyes.

Une petite boéte de bois peint imitant une chauffrette.

Une petite table en bois blanc montée sur deux petites barres.

Un tableau représentant le buste d'un homme qui pése deux cceurs dans une paire de balances.
Un siége long un peu élevé d'un bout, couvert en toile peinte représentant un banc de verdure.

Cabinet des quinquets.

Seize quinquets pour le devant du théatre.

Six plaques de fer blanc pour ces mémes quinquets.

Vingt huit quinquets qui se placent sur le théatre derriere les coulisses.
Six quinquets a pompe pour les corridors.

Deux lanternes manchons servant au perron du foyer sur le parc.

Une lanterne carrée pour l'entrée du spectacle prés la cour circulaire.
Une petite table de bois [de] chéne.

Un support de fer blanc pour celui qui fait les quinquets.

Un sceau de bois cerclé en fer.

Une poélette en tdle.

Foyer.

Une paire de chenets en fer a deux branches.
Une petite pelle et une grosse pincettes a pomme de fer.

199 Soit 97,45 cm. L’'abréviation utilisée est p®* mais il pourrait s’agir d'une erreur du scribe pour 3 pouces, soit 8,12 cm.
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Une glace a la cheminée, cadre doré.

Une table en chéne peinte couleur d'acajou, ayant un tiroir fermant a clef, les pieds liés en bas par une
traverse.

Dans le tiroir, un faux poignard.

Un encrier de porcelaine.

Un petit triangle avec son baton.

Quatre chaises peintes en gris couvertes en velour d'Utreck™ vert rayé.

Un petit banc a clairevoyes de six pieds™ de long, avec deux X dans le dossier.
Trois chaises de bois fruitier, leur siége a chassis garni de jonc.

Premiére chambre, ouvrant sur le foyer.

Une paire de chenets a deux branches, la devanture en cuivre a vases.

Une glace a la cheminée, cadre doré.

Un écran, bois noyer, sa feuille en taffetas vert.

Une chaise de bois fruitier foncée en paille blanche.

Une table de nuit en forme de colonne, en acajou, ayant deux tablettes de marbre granit.
Deux pots de nuit en porcelaine dont un rond et l'autre ovale.

Trois chaises en acajou garnies en crin, couvertes en satin bleu a raie.

Une console en acajou, cannelée avec galleries de cuivre et deux tablettes de marbre blanc.

Seconde chambre.

Une paire de marmousets en fonte a figures.

Une petite table en acajou, le dessus en tole peinte a fleurs avec galeries.
Deux chaises en acajou garnies en crin couvertes en satin bleu rayé.

Un tabouret garni en crin couvert en petit drap rouge, garniture a glands.
Une table de nuit en noyer avec deux tablettes en marbre Sainte-Anne.
Deux pots de nuit en fayence, un rond et l'autre ovale.

Troisiéme chambre.

Une paire de marmousets en fonte a figure.

Une pelle de fer.

Une paire de tenailles.

Une chaise de bois fruitier foncée en paille blanche.

Une table de nuit en noyer, deux tablettes en marbre Sainte-Anne.
Deux pots de nuit en fayence dont un rond et l'autre ovale.

Une console en acajou avec deux tablettes en marbre blanc dont une écornée, a filets et garnitures en cuivre
doré.

Sous l'escalier.

Un bidet a planche en bois fruitier avec sa cuvette en fayence racommodée.

Un poéle en fayence de deux pieds*2 de haut.

Deux gardes feu en fer dont un de trois pieds™ et l'autre de trois pieds et demi.
Trois pots de nuit en fayence dont un ovale.

Un autre idem [pot de nuit] en porcelaine, cassé.

Une cruche de gres.

Premiére chambre au premier étage.

Un fauteuil en bois peint en gris couvert de vieille étoffe de coton blanc avec broderies de couleur.
Une table ronde en acajou a trois pieds montée sur des roulettes, le dessus en marbre Sainte-Anne, cass€.

ue Utrecht.
m 1,95 m.
2 65 cm.

897,45 cm.
4 113,7 cm.
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Seconde chambre.

Une table de toilette en bois noyer avec une mauvaise glace et trois tiroirs dont un fermant a clef.
Une console en acajou avec deux tablettes en marbre blanc avec filets et garnitures en cuivre.
Une chaise en bois fruitier foncée en jonc.

Le cabinet a cOté.

Une armoire a deux battans, fermant a clef, bois de chéne, panneaux en bois blanc, servant de garde robe,
ayant une tringle en fer pour supporter un rideau, une autre également en fer portant quatre portes
manteaux volans ayant chacun un crochet.

Trois tablettes en bois blanc.

Six cuvettes rondes avec leur pot a l'eau en porcelaine.

Un pannier garni de trois verres a boire.

Quatre autres verres.

Un petit miroir de huit pouces.

Cinqg paires de flambeaux argentés.

Un seul dépareillé.

Un bougeoir mal argenté.

Les dits flambeaux et bougeoir garnis de leur bobeches.

Une boéte [en] bois blanc contenant six perruques.

Deux bourses a cheveux en satin noir.

Un habit d'étoffe verte brodé en payettes d'or et d'argent.

Une veste d'étoffe de soie brodée en or et argent garnie de pierreries.
Un autre habit en velour moucheté brodé en soie de différentes couleurs.
Une veste, satin fonds blanc et brodée en soie.

Les dits habits doublés en satin blanc.

Dix huit petits rideaux de croisée en mousseline unie.
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